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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo general, diseñar un sistema de planificación y control para 
mejorar la productividad de la línea de producción de malla olímpica en la empresa estructuras José 
Gálvez SRL, debido a que los problemas detectados son el bajo nivel de productividad, así mismo 
la falta de un sistema de planificación y control de la producción. 
La información recopilada para llevar a cabo la presente investigación, se obtuvo mediante 
entrevistas al personal involucrado en el área, así mismo mediante el método de observación 
directa. Posteriormente la información recopilada fue procesada mediante herramientas 
informáticas. 
Se realizó un diagnóstico situacional del área de producción de malla olímpica, en el que se 
determinó las cifras actuales de los indicadores de la variable independiente y dependiente. Así 
mismo se determinó que los problemas más notables son que los niveles de producción son 
estimados empíricamente, demoras en la entrega de pedidos a clientes, así como problemas en la 
máquina, ya que genera un considerable desperdicio de materia prima, así como la relativa 
velocidad de producción lenta que presen la máquina. 
Para mejorar la productividad de la referida línea de producción, se ha diseñado un sistema de 
planificación y control de la producción, así como la propuesta de realizar cambios fundamentales 
con respecto a la operación de la máquina de producción de malla olímpica. El diseño de la 
propuesta se fundamenta en la aplicación secuencial de las siguientes herramientas de ingeniería 
Industrial: Pronósticos de demanda, plan agregado de producción, plan maestro de producción y 
plan de requerimiento de materiales.  
Los resultados obtenidos luego de realizar el diseño de la propuesta de mejora, serán de obtener 
considerables índices de mejora de la productividad en todos los aspectos de la línea de producción 
de malla olímpica: Mano de obra, maquinaria, eficiencia física, eficiencia económica. Así mismo los 
niveles de producción son determinados a partir de cálculos de pronósticos de demanda. 
Finalmente se realizó el análisis económico mediante la metodología Beneficio / Costo, en la que se 
plasmó los costos de implementación, así como los beneficios obtenidos del plan de mejora. Se 
determinó la viabilidad del proyecto, mediante la aceptabilidad de los indicadores económicos 
calculados. 
En conclusión, se demostró que, mediante el diseño de un sistema de planificación y control, es 
posible mejorar la productividad de la línea de producción de mallas olímpicas en la empresa 
Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. Se recomienda a la empresa realizar la implementación de 
la propuesta de mejora desarrollada en la presente investigación. 
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ABSTRACT 
The present study has as general aim, design a system of planning and control to improve the 
productivity of the line of production of Olympian mesh in the company you structure Jose Gálvez 
SRL, due to the fact that detected problems are the low level of productivity, likewise the lack of a 
system of planning and control of the production. 
The information compiled to carry out the present investigation, was obtained by means of interviews 
to the personnel involved in the area, likewise by means of the method of direct observation. Later 
the compiled information was processed by means of IT tools. 
There was realized a situational diagnosis of the area of production of Olympian mesh, in which one 
determined the current numbers of the indicators of the independent and dependent variable. 
Likewise one determined that the most notable problems are that the levels of production are 
estimated empirically, you delay in the delivery of orders clients, as well as problems in the machine, 
since a considerable waste of raw material generates, as well as the relative speed of slow production 
that presen the machine. 
To improve the productivity of the above-mentioned line of production, there has been designed a 
system of planning and control of the production, as well as the offer to realize fundamental changes 
with regard to the operation of the machine of production of Olympian mesh. The design of the offer 
is based on the sequential application of the following tools of Industrial engineering: Forecasts of 
demand, plan added of production, master production schedule and plan of requirement of materials. 
The results obtained after realizing the design of the offer of improvement, will be of obtaining 
considerable indexes of improvement of the productivity in all the aspects of the line of production of 
Olympian mesh: Workforce, machinery, physical efficiency, economic efficiency. Likewise the levels 
of production are determined from calculations of forecasts of demand. 
Finally the economic analysis realized by means of the methodology Benefit / Cost, in that one 
formed the costs of implementation, as well as the benefits obtained of the plan of improvement. The 
viability of the project decided, by means of the acceptability of the economic calculated indicators. 
In conclusion, there was demonstrated that, by means of the design of a system of planning and 
control, it is possible to improve the productivity of the line of production of Olympian meshes in the 
company Structures and Assembly Jose Gálvez SRL. One recommends to the company to realize 
the implementation of the offer of improvement developed in the present investigation. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
Desde el surgimiento de la revolución industrial, el mundo ha sido testigo de un crecimiento 
sin precedentes en la capacidad de producción, complejidad de los sistemas productivos y 
mejoras notables en cuanto a productividad en las organizaciones globalizadas. Sin 
embargo, junto a los aspectos de crecimiento, el grado de especialización ha generado 
dificultades y problemas en las organizaciones que aún no se han adaptado a los mercados 
globales altamente competitivos. 
Vollman, (2005) señaló que “El crecimiento de los mercados nacionales e internacionales 
tanto en oferta como en demanda han tenido un impacto profundo en el diseño de eficientes 
sistemas de planificación y control de la producción. Las compañías exitosas, las cuales 
interactúan en los mercados más exigentes y competentes, constantemente emplean 
herramientas estratégicas para gestionar de manera correcta los procesos productivos. Las 
herramientas de gestión que se emplean integralmente son: administración de la demanda, 
plan maestro de producción, plan agregado de producción, plan de requerimiento de 
recursos”. 
Un sistema de planificación de la producción es una herramienta estratégica que se utiliza 
para gestionar adecuadamente el proceso productivo en las organizaciones industriales. 
Este sistema general está integrado por subsistemas, interactuando de manera ordenada y 
secuencial, para lograr los objetivos de las organizaciones, entre ellas mejorar la 
productividad, cumplir con la demanda e incrementar las utilidades.  
En el Perú, gran número de compañías industriales operan sin contar con un planeamiento 
estratégico en cuanto a niveles de producción, creándose las condiciones para generarse 
un entorno de baja competitividad y productividad. 
La manufactura nacional enfrenta obstáculos estructurales que impiden su desarrollo, entre 
los cuales la baja productividad es el factor más notable (Sociedad Nacional de Industrias, 
2016) 
En la región Cajamarca la industrialización presenta niveles bajos de desarrollo, motivo por 
el cual las empresas locales operan en un contexto de planificación y toma de decisiones 
empíricas, generando como consecuencia niveles bajos de productividad. 
En Cajamarca, la empresa industrial Estructuras y Montaje José Gálvez SRL, dedicada a la 
fabricación y montaje de estructuras metálicas en general, así mismo a la producción y 
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comercialización de malla olímpica de alambre galvanizado; realiza sus operaciones con 
relativa deficiencia en sus sistemas de producción. 
La presente investigación se ha desarrollado en la división de producción de mallas 
olímpicas. Se producen rollos de malla olímpica de 4 tipos, considerando las variables altura 
(2.0m y 2.4m) y calibre (calibre 10, calibre 12). 
Se ha determinado que el área de producción de malla olímpica presenta dificultades de 
baja productividad, ya que carece de un sistema de planificación y control de producción. 
Los niveles de producción de todas las versiones de malla, son determinadas 
empíricamente por el área de administración, sin tener ninguna estimación de ventas 
futuras. 
En cuanto a la disponibilidad de materia prima (alambre galvanizado), el área de almacén 
frecuentemente no cuenta con stock del tipo de alambre requerido, puesto que no existe un 
plan para el requerimiento de materiales y gestión de reservas. Esta situación genera que 
el área de producción presente demoras, mientras se espera la llegada de materia prima. 
A consecuencia del tiempo de espera en el abastecimiento de materia prima, se presentan 
retrasos en la entrega de productos terminados a los clientes. Es to a su vez puede generar 
desconfianza y pérdida definitiva de potenciales clientes. 
La empresa cuenta con una máquina multifuncional para la producción de malla olímpica, 
la cual opera a una velocidad relativamente lenta, no obstante, la máquina dispone de un 
tablero de control en que es posible modificar la velocidad de producción, pero ante la falta 
de personal calificado y capacitado, no se han realizado modificaciones de programación. 
La mano de obra disponible solo cuenta con capacitación básica en la operación de la 
máquina. A pesar de que es posible incrementar la velocidad de producción de la referida 
máquina, el personal no ha realizado ninguna modificación de parámetros, debido a falta de 
conocimiento y capacitación específica. 
Otro de los problemas notables, es el exceso de producción de malla olímpica calibre 14. 
Se tiene un amplio stock de unidades que no han sido vendidas (28 unidades), debido a que 
el tipo de malla es poco comercial. Esto genera tanto pérdidas económicas como 
desperdicio de espacio que ocupan los rollos de malla en el área de almacén de producto 
terminado. 
Debido a los problemas argumentados, surge la necesidad de que la presente investigación 
se base en presentar un sistema de planificación y control para mejorar la productividad en 
el área de producción de mallas olímpicas.  
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1.2. Formulación del problema 
¿En qué medida, el diseño de un sistema de planificación y control, mejorará la productividad 
en la línea de producción de mallas olímpicas en la empresa Estructuras y Montaje José 
Gálvez SRL? 
 
1.3. Justificación 
La presente investigación se orienta a resolver problemas de planeamiento y control en el 
área de producción de mallas olímpicas que presenta la empresa Estructuras y Montaje José 
Gálvez SRL, ya que actualmente se carece de un sistema que solucione dichos problemas, 
a fin de mejorar la productividad, haciendo efectiva la aplicación de métodos y técnicas de 
ingeniería, tales como pronósticos, plan maestro de producción, plan agregado de producción, 
plan de requerimiento de materiales (MRP). 
En cuanto a lo aplicativo, se justifica en que la investigación contribuye con el sector 
empresarial al proponer y ejecutar soluciones que la empresa requiere, generando cambios 
favorables que contribuyen a mejorar la productividad y alcanzar los objetivos propuestos por 
la dirección de la empresa. 
Con la presente investigación no solo se pretende obtener un grado académico, si no 
contribuir con el desarrollo de la industria en nuestra localidad, comprendiendo analizando y 
proponiendo soluciones a los problemas reales que se generan en las empresas, contando 
con la capacidad de aplicar adecuadamente los fundamentos teóricos aprendidos en el 
periodo académico. 
Académicamente se justifica que la presente investigación servirá como antecedente para 
futuras investigaciones que se realicen en el campo de la administración de operaciones. 
 
1.4. Limitaciones 
Las mayores limitaciones que se presentaron se centran en la información confidencial y 
reservada que la empresa resguarda, no obstante, la información que se logró obtener ha 
sido necesaria para realizar la investigación. 
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1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general 
Diseñar un sistema de planificación y control de la producción para mejorar la 
productividad de la línea de producción de malla olímpica en la empresa Estructuras y 
Montaje José Gálvez SRL. 
 
1.5.2. Objetivos específicos 
 Identificar la productividad actual del área de producción de mallas olímpicas 
en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 
 Diseñar un sistema de planificación y control para el área de producción de 
mallas olímpicas en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 
 
 Analizar y discutir los resultados obtenidos luego de diseñar el sistema de 
planificación y control para mejorar la productividad en el área de producción 
de mallas olímpicas de la empresa –estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 
 Realizar una evaluación económica de la propuesta de mejora a través de la 
metodología Costo – Beneficio.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 
a) Antecedentes 
Nacionales 
 Según Benites (2013) en su tesis “Propuesta de planeamiento y control de la producción para 
el proceso productivo de pimiento california en conserva en la empresa agroindustrial Danper 
Trujilo S.A.C.”, realizó un diagnostico situacional del proceso productivo de pimiento california 
en conserva mediante análisis del trabajo, materia prima, costos y capacidades. Realizando 
una propuesta de Planeamiento y control de la Producción, dividiéndola en dos partes: la 
propuesta de control de la producción en la cual se determinaron estándares de trabajo; y 
también la propuesta de planeamiento de la producción, donde se planteó la utilización de un 
sistema MRPÁG. Los resultados obtenidos fueron la estandarización del trabajo y balance de 
líneas que ayudaron en el control de la producción, teniendo un impacto directo en la 
reducción de costos primos. También se obtuvo una simulación de un sistema MRP aplicado 
a la planificación de la producción, que contempla al primer resultado que permitirá tener una 
mejor gestión administrativa. 
Con la aplicación de la propuesta de mejora se aumenta de manera teórica la eficiencia del 
uso de recurso, logrando reducir la cantidad de mano de obra en 25.7%, obteniendo un ahorro 
de S/. 311,040.00 anuales. También se lograría reducir en 90% el sobre costo de mano de 
obra, obteniendo un ahorro directo de S/. 266,978.00 anuales. Así mismo se lograría 
aumentar el rendimiento físico de materia prima en 9.16%, siendo un ahorro anual directo de 
S/. 810,154.00. Finalmente debe mencionarse también que la totalidad de indicadores de 
gestión se incrementan y que las mejoras cualitativas de la aplicación de estándares y el 
sistema MRP se traducen en una administración más organizada y ordenada, en mejores 
condiciones y productividad del trabajador, entre otros beneficios. 
 
La relación tomada como antecedente se relaciona en que desarrolla el mismo objetivo que 
la tesis de estudio, relacionando los temas de planeamiento y control como medios para dar 
solución a su problema, teniendo un impacto en el aumento de la productividad. 
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 Según Cano (2013) en su tesis “Diseño e implementación de un sistema de planeamiento y 
control de operaciones en la empresa embotelladora Chávez S.A.C. para mejorar su 
productividad”, realizó un diagnóstico situacional, determinando que el problema que se 
presenta radica en que no existe planeación de los niveles de producción de los distintos 
productos. Por otro lado, existen altos niveles de inventario tanto de materiales como de 
productos terminados. Por último, no se tiene control de los demás recursos de manufactura, 
tales como mano de obra y maquinaria. 
Se propuso realizar e implementar un sistema de planificación y control, aplicando las técnicas 
y herramientas de gestión para mejorar la productividad de la empresa. Para ello se sigue la 
secuencia de las siguientes herramientas: Administración de la demanda mediante 
pronósticos, desarrollo del plan agregado de producción, plan maestro de producción, 
planeación de requerimiento de materiales (MRP) y planeación del requerimiento de recursos 
(MRPII). 
Como resultados de la implementación de la propuesta, se estableció los niveles de 
producción para los siguientes seis meses, produciéndose solamente las cantidades que 
demanda del mercado. Por otro lado, se redujo los niveles de inventario de materiales al 
determinar el tamaño de lote de pedido. Se calculó el requerimiento de mano de obra, que 
resultó ser menor al que se venía contratando, generando así un ahorro para la empresa. 
 
La relación tomada como antecedente se relaciona en cuanto a que se pretende mejorar la 
planificación de los índices de producción, así como la gestión en el abastecimiento de 
materiales para reducir inventarios, tanto de materiales como de producto terminado; 
proponiendo desarrollar e implementar herramientas para la mejora y control de las 
operaciones, tales como pronósticos, plan agregado de producción y MRPI y MRPII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según Lloret (2014) en su tesis “Propuesta para implementar un modelo de planificación y 
control de la producción en la empresa Isollanta Cía. Ltda”, Inicialmente realizó un análisis de 
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la empresa y la situación actual, siguiendo con la propuesta para el área de compras y 
producción, mediante nuevos métodos de trabajo, ya que para la empresa Isollanta Cía. Ltda., 
la sección de producción es vital para el crecimiento y desarrollo de la misma y de sus 
principales actividades es la planificación y control de la producción. No obstante, el sistema 
de planificación y control que cuenta actualmente la empresa es considerablemente 
desfasado, ya que no aprovecha los sistemas informáticos con los que dispone la empresa; 
y sobre todo no se realiza con la debida antelación, como debe ser elaborado. 
La propuesta de planificación de la producción ayudó a la empresa a establecer que el tiempo 
de entrega para un neumático reencauchado, es de cuatro días laborables, asegurándose la 
programación de las órdenes de compra cuando se solicitan mayores volúmenes de 
reencauche, alta confiabilidad en los tiempos de entrega. 
Por consiguiente, se realiza una propuesta de control de producción, la cual, mediante 
formatos de control de operaciones, permitió supervisar la planta de reencauche, asegurando 
el cumplimiento de la norma técnica vigente. 
Con la aplicación de la propuesta planteada, la empresa ha conseguido determinar los 
lineamientos de planificación y control de producción en orden, establecer tiempos de entrega 
confiables, que ayudaron a la empresa a mejorar las relaciones internas de las distintas áreas 
de trabajo y los lasos comerciales con los diferentes clientes. 
 
La relación tomada como antecedente se relaciona en que se aplica herramientas 
relacionadas al planeamiento y control de la producción, contribuyendo a reducir tiempos de 
entrega de productos terminados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Según Revollo & Suarez (2012) en su tesis “Propuesta para el mejoramiento de la producción 
en alimentos SAS S.A. a través de la estructuración de un modelo de planeación y control de 
la producción”, Realizó un diagnostico situacional en la línea de producción SAS por medio 
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de las herramientas aplicadas como: Estudio de tiempos y movimientos, diagramas de causa 
efecto, diagrama de operaciones y recorrido. Con la realización del diagnóstico, se 
encontraron las falencias en los procesos internos de alimentos SAS, siendo objeto de estudio 
y de esta manera establecer la planeación y programación de la producción, permitiendo tener 
un control más exacto sobre todas las variables que inciden en el proceso, facilitando la 
determinación de las variables que afectan al sistema; siendo estas los tiempos de 
aislamiento y lavado de planta, el cuello de botella del proceso y la organización de cuanto 
producir. 
Con la aplicación de la propuesta de manejo y control de inventarios, la compañía estará en 
la capacidad de reducir hasta en un 100% sus inventarios, lo cual llegó a representar un 
ahorro de hasta $ 14,000.00 mensuales. Por este concepto le permitió a la empresa 
incrementar sus esfuerzos en ventas, ya que se contaría con la capacidad de planta para 
abastecer una posible demanda extra. 
La aplicación de la propuesta para el plan agregado de producción permitió identificar un 
superávit de 16 colaboradores, de esta manera para poder abastecer la demanda 
pronosticada, la empresa necesitará solo 34 empleados, representando un ahorro mensual 
de $ 9,000.00. 
Después de realizar el respectivo análisis, se propuso a la empresa manejar solo 2 tipos de 
frutas por día, de manera que los tiempos de aislamiento de máquina sean reducidos en 90 
minutos por turno, incrementando la capacidad de planta en 18%. 
Finalmente se menciona que, para cada uno de los escenarios propuestos en la evaluación 
financiera, la tasa interna de retorno es superior a 50%, lo cual demuestra claramente la 
viabilidad del estudio realizado. 
La relación tomada como antecedente se relaciona en que desarrolla y propone el mismo 
objetivo general, aplicando las herramientas de planeamiento, programación y control de la 
producción, a través de seguimiento de las variables que inciden en los costos, calidad y 
atención oportuna a los clientes, de manera que se pueda reflejar una disminución en los 
costos de producción y almacenamiento.  
 
 
 
 
b) Bases teóricas 
1. Sistema de planificación y control (SPC) 
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El sistema de planificación y control es una herramienta que se utiliza para gestionar 
adecuadamente el proceso productivo en las industrias. Este sistema amplio está 
integrado por subsistemas, interactuando de manera ordenada y secuencialmente para 
lograr el objetivo, el cual es mejorar y optimizar la productividad de la compañía. 
Vollman, (2005) señaló que “Son sistemas integrados cuya finalidad es administrar 
con eficiencia el flujo de materiales, la utilización del personal, equipo y responder 
a los requerimientos de los clientes utilizando la capacidad de los proveedores, de 
las instalaciones internas y la de los propios clientes para cumplir la demanda del 
cliente” (p.4). 
Los Sistemas de Planeación y Control de la Producción están formados por 
un conjunto de niveles estructurados jerárquicamente de planificación que contemplan 
tanto los planes agregados, los planes maestros, la gestión de materiales, así como, los 
niveles de ejecución o gestión de Taller. 
Se tiene la figura n. °1 donde se muestra el esquema de planificación. 
  
 
Figura 1: Esquema de un sistema de Planificación y control 
Fuente: Thomas E Vollman, 2005 (p.10) 
 
2. Administración de la demanda 
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La administración de la demanda es la primera fase del sistema de planificación y control, 
en la que se recopila y analiza el historial de ventas de los distintos productos que la 
compañía produce, para luego estimar los niveles de producción de cada producto, 
mediante un determinado método de pronóstico. 
Krajewski, (2008) señaló que “Es la raíz de la mayoría de las decisiones de los negocios 
se centra en el reto de pronosticar la demanda del cliente. Se trata de na tarea difícil 
porque la demanda de bienes y servicios suele variar considerablemente” (p.565). 
Sin importar el ambiente, la administración de la demanda tiene importantes tareas de 
comunicación interna y externa. La información de pronósticos se suministrará a la 
planeación de ventas y operaciones. Debe comunicarse información detallada sobre la 
demanda al plan maestro de producción (PMP) y tenerse a la mano la información sobre 
la disponibilidad de los productos para los clientes tanto para propósitos de planeación 
como para manejar las actividades cotidianas de las órdenes de los clientes. 
 
3. Pronósticos 
El proceso de elaboración de pronósticos afecta a varias áreas funcionales. Los clientes 
internos de toda organización dependen de los pronósticos para elaborar y ejecutar sus 
planes. 
Un pronóstico usualmente se clasifica por el horizonte de tiempo futuro que abarca. El 
horizonte de tiempo se clasifica en tres categorías. 
 Pronóstico a corto plazo. Este pronóstico tiene un periodo de hasta 1 año, pero 
casi siempre es mejor a 3 meses. Se usa para planear las compras, programar 
el trabajo, determinar niveles de manos de obra, asignar el trabajo y decidir los 
niveles de producción. 
 Pronóstico a mediano plazo. En general se extiende de 3 meses a 3 años. Es 
útil para planear las ventas, la producción, el presupuesto y el flujo de efectivo, 
así como para analizar los diversos planes de operaciones. 
 Pronóstico a largo plazo. En general comprende 3 años o más; los pronósticos 
a largo plazo se emplean para planear nuevos productos, gastos de capital, 
ubicación o ampliación de las instalaciones y la investigación y el desarrollo. 
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Hay dos enfoques generales al pronosticar, tal como existen dos maneras de abordar 
todos los modelos de decisiones. No es el análisis cuantitativo; el otro el enfoque 
cualitativo. Los pronósticos cuantitativos utilizan una variedad de modelos matemáticos 
que se apoyan en datos históricos o en variables causales para pronosticar la demanda. 
Los pronósticos cualitativos o subjetivos incorporan aquellos factores como la intuición, 
las emociones, las experiencias personales y el sistema de valores de quien toma la 
decisión para llegar al pronóstico. Las empresas emplean uno u otro enfoque, pero en la 
práctica, la combinación de ambos es casi siempre más efectiva. 
 
3.1 Método de series de tiempo 
Series de tiempo es simplemente n término elegante para hacer referencia a n 
conjunto de fenómenos físicos o económicos observados en puntos discretos de 
tiempo, normalmente espaciados equitativamente. La idea es que la información del 
patrón de observaciones pasadas puede inferir y usarse para pronosticar valores 
futuros de las series. 
En el análisis de series de tiempo intentamos aislar los patrones que surgen con 
mayor frecuencia, éstos incluyen los siguientes: 
 Tendencia. Se refiere a la proclividad de una serie de tiempo a exhibir un 
patrón estable de crecimiento o de declive. Distinguimos entre la tendencia 
lineal (el patrón descrito por una línea recta) y la tendencia no lineal (el patrón 
descrito por una función no lineal como na curva exponencial o cuadrática). 
 Estacionalidad. Un patrón estacional es aquel que se repite en intervalos fijos. 
En las series de tiempo, generalmente pensamos que el patrón que se repite 
cada año, aunque también son comunes los patrones estacionales mensuales, 
semanales y diarios. La moda, el helado y el combustible muestran un patrón 
estacional anual. El consumo de electricidad muestra un fuerte patrón 
estacional diario. 
 Ciclos. La variación cíclica es similar a la estacionalidad, excepto por que la 
duración y la magnitud del ciclo pueden variar. Los ciclos se asocian con 
variaciones económicas a largo plazo, que pueden presentarse además de las 
fluctuaciones estacionales. 
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 Aleatoriedad. Una serie aleatoria para es aquella en la que no existe un patrón 
reconocible para los datos. Los datos pueden generarse de una forma que, aun 
siendo puramente aleatoria, muchas veces aparenta tener una estructura. un 
ejemplo sería la metodología de tabuladores del mercado de valores que 
impone formas de patrones aleatorios en los datos de precios del mercado. Del 
otro lado de la moneda, los datos que parecen ser aleatorios pueden tener una 
estructura definitiva.  
 La figura 2 muestra los gráficos de los patrones mencionados. 
 
Figura 2. Tipos de patrones de demanda 
Fuente: S. Nahmias (2005) p. 63 
 
3.2 Promedios móviles 
Es un método sencillo de pronóstico. Para el desarrollo, se supone que la serie de 
tiempo solo cuenta con un componente de nivel, además de un componente 
aleatorio. No se supone la existencia de patrones estacionales, tendencias o ciclos 
en los datos sobre la demanda. 
Heizer, (2004) señaló que “Usa un número de valores de datos históricos 
reales para generar n pronóstico. Los promedios móviles son útiles si 
podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá 
relativamente estable en el tiempo” (p. 109). 
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Matemáticamente, el promedio móvil (que sirve como estimación de la demanda del 
siguiente periodo). Se expresa tal como se indica en la ecuación que muestra la 
figura 7. 
 
Promedio Móbil =
∑ demanda de los n periodos anteriores
n
 
  Donde n es el número de periodos que comprende el promedio móvil. 
 
 Un promedio móvil de 4 meses se encuentra simplemente sumando la demanda de 
los últimos 4 meses y dividiéndola entre 4. Al concluir cada mes, los datos del mes 
más recientes se agregan a la suma de los 3 meses anteriores y se elimina el dato 
del mes más antiguo. 
  
 Se tiene la tabla 5, donde se muestra un ejemplo donde se estima un promedio 
móvil para tres meses, tomando como datos, las ventas de cobertizos.  
 
Tabla 1. Ejemplo de cálculo de promedios móviles (ventas de cobertizos) 
 
MES 
VENTAS REALES  
DE COBERTIZOS 
PROMEDIO MOVIL 
 DE 3 MESES 
Enero 10  
Febrero 12  
Marzo 13  
Abril 16 (10+12+13)/3 =11.66 
Mayo 19 (12+13+16)/3= 13.66 
Junio 23 (13+16+19)/3= 16 
Julio 26 (16+19+23)/3 = 19.33 
Agosto 30 (19+23+26)/3= 22.66 
Septiembre 28 (23+26+30)/3= 26.33 
Octubre 18 (26+30+28)/3= 28 
Noviembre 16 (30+28+18)/3= 25.33 
Diciembre 14 (28+18+16)/3= 20.66 
 
Fuente: Administración de Operaciones – Heizer, pg. 10 
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4. Plan agregado de producción 
Significa la combinación de los recursos adecuados en términos generales o globales. 
Teniendo información de pronósticos de demanda, niveles de inventario, tamaño de la 
fuerza de trabajo y los insumos relacionados, al realizar el plan se debe seleccionar la 
tasa de producción para na instalación de los próximos 3 a 18 meses. 
 Nahmias, (2006) señaló que “La planeación agregada que también podría llamarse 
macroplaneación de la producción, es el problema de decidir cuántos empleados 
debe ocupar una empresa, y para una compañía manufacturera, la cantidad y 
mezcla de productos que debe producir” (p. 117). 
 Según Nahmias, la planeación agregada es básicamente la determinación de la cantidad 
de productos que la compañía debe producir, en función a la cantidad de empleados. 
La planeación agregada se ocupa de empatar la oferta y la demanda de producción en 
el mediano plazo, hasta aproximadamente 12 meses en el futuro. El objetivo de la 
planeación agregada es establecer niveles generales de producción en el corto y 
mediano plazo frente a una demanda fluctuante o incierta.Como resultado de la 
planeación agregada deben tomarse decisiones y establecerse políticas respecto a los 
tiempos extra, las contrataciones, los despidos, las subcontrataciones y los niveles de 
inventario. La planeación agregada determina no solamente los niveles de producción 
planeados, sino también la mezcla adecuada de recursos a utilizar. Para fines de 
planeación agregada, se supone que las instalaciones son fijas y que no se les puede 
ampliar o reducir. 
 
4.1 Opciones de planeación 
Krajewski (2000) concluyó: 
Existen variables que se pueden utilizar para mejorar la oferta a través de la 
planeación agregada, entre ellas se encuentran las siguientes: 
 Contratación y despido de empleados. El uso de esta variable difiere mucho 
entre las compañías y las industrias. Algunas compañías harán casi cualquier 
cosa antes de reducir el tamaño de su fuerza laboral con despidos. Otras 
empresas incrementan y disminuyen rutinariamente s fuerza de trabajo conforme 
cambia la demanda. Estas prácticas afectan no solamente los costos sino 
también las elaciones laborales, la productividad y la moral de los trabajadores. 
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Uno de los propósitos de la planeación agregada, consiste en examinar el efecto 
que estas políticas tienen en los costos y en las utilidades. 
 Uso del tiempo extra y del tiempo inutilizado. A veces, el tiempo extra se 
utiliza para realizar ajustes laborales a corto y mediano plazo en lugar de 
contratar y despedir, sobre todo si se considera que la modificación en la 
demanda será temporal. El tiempo extra a menudo cuesta 150 por ciento más 
que el tiempo regular, y el doble los fines de semana y el domingo. Debido a su 
alto costo, en ocasiones los gerentes se rehúsan a utilizar tiempo extra. Más aun 
los trabajadores se rehúsan a trabajar más del 20 por ciento a la semana de 
tiempo extra durante varias semanas. El tiempo inutilizado se refiere al no uso 
planeado de la fuerza de trabajo en vez de utilizar despidos o quizás una semana 
más corta de trabajo. Otro término para definirlo es tiempo ocioso. 
 Uso de mano de obra temporal o de tiempo parcial. En algunos casos es 
posible contratar empleados eventuales o de medio tiempo para satisfacer la 
demanda. Esta opción puede ser particularmente atractiva debido a que, con 
frecuencia a los empleados eventuales se les paga bastante menos en sueldos. 
Por supuesto que a los sindicatos no les agrada que utilicen empleados de 
tiempo parcial porque estos no cubren las cuotas sindicales y pueden debilitar la 
influencia del sindicato.  Sin embargo, los empleados de tiempo parcial sol 
esenciales para muchas operaciones de servicio.  
 Uso de inventarios. En las compañías de manufactura el inventario puede 
utilizarse como una especie de amortiguador entre la oferta y la demanda. Es 
posible acumular inventario para su uso posterior durante periodos de menor 
demanda. De esta manera los inventarios separan la oferta de la demanda en 
las operaciones de manufactura, con lo cual las operaciones son más uniformes. 
Puede considerarse al inventario como una manera de almacenar mano de obra 
para consumo futuro. Por supuesto las operaciones de servicio no pueden acudir 
a esta alternativa, por lo que éstas se enfrentarán a un problema de planeación 
algo diferente y más difícil. 
 Subcontratación. Esta variable, que involucra el uso de otras empresas, puede 
a veces convertirse en una manera eficaz de aumentar o disminuir la oferta. El 
subcontratista puede suministrar el producto en su totalidad o en alguna de sus 
partes. (P. 275) 
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     Al tomar en consideración estas alternativas, resulta claro que el problema de la 
planeación agregada es bastante generalizado y afecta a todas las partes de una 
empresa. Por lo tanto, las decisiones que se tomen deben ser estratégicas e 
internacionales y reflejar todos los objetivos de la empresa. 
 
4.2 Estrategias básicas 
Pueden utilizarse dos estrategias de operaciones básicas, con muchas 
combinaciones entre ellas, para satisfacer las fluctuaciones de la demanda a lo largo 
del tiempo. Una de ellas consiste en nivelar la fuerza laboral y otra perseguir la 
demanda con ésta. 
 Schroeder (2005), concluyó: 
 Con una estrategia perfectamente nivelada, la tasa de producción en tiempo 
regular será constante. Cualquier variación en la demanda debe absorberse 
entonces mediante el uso de inventarios, tiempo extra, eventuales, 
subcontratistas o cualquiera de las alternativas que influyen en la demanda. 
Lo que se ha hecho esencialmente con la estrategia de nivelación es fijar la 
fuerza laboral a través de una opción para la planeación agregada. 
Con la estrategia de persecución, se modifica la fuerza laboral para que se 
vaya adaptando o vaya persiguiendo a la demanda. En este caso, no es 
necesario mantener inventarios ni utilizar alguna de las variables para la 
planeación agregada; la fuerza laboral absorbe todos los cambios en la 
demanda. (p. 276) 
Por supuesto ambas estrategias están en el extremo, en una no se hace 
modificación alguna en la fuerza laboral y en a otra, ésta se cambia conforme lo 
hace la demanda. 
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5. Plan maestro de producción (PMP) 
El Plan Maestro proporciona la base para la toma de decisiones relativas a las fechas de 
producción, la capacidad disponible, la demanda total, el tiempo de entrega y los niveles 
de inventario de la empresa. 
 
Vollman, (2005) señaló que “El PMP traduce la planeación de ventas y operaciones 
de la compañía en un plan para fabricar productos específicos en el futuro, y así 
saber cuándo estarán disponibles” (p. 72). 
Por lo tanto, su objetivo es determinar el calendario de producción para cada tipo de 
producto, de forma que respeten los plazos de entrega establecidos y las restricciones 
de capacidad existentes, tratando de aprovechar de forma eficiente la capacidad 
producida instalada. 
Se presenta el siguiente ejemplo. El plan agregado de producción de una empresa de 
muebles establecerá el volumen total de sillas a fabricar en los próximos meses, mientras 
que en plan maestro de producción identifica las cantidades de cada modelo de silla a 
fabricar en cada una de las semanas. 
 
Tabla 2. Ejemplo de plan Agregado de Producción y Plan Maestro de Producción 
 
Plan 
Agregado 
Mes Enero Febrero 
Producción 
 de Sillas 
2000 5000 
 
 
Plan 
Maestro de 
Producción 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 
Modelo A 500 200 - 300 - 1000 500 500 
Modelo B - 200 300 - 500 100 400 1000 
Modelo C 100 100 200 100 100 800 100 - 
 
Fuente: Administración de Operaciones – Heizer, pg. 139 
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6. Planeación de los requerimientos de materiales (MRPI) 
En el entorno actual la meta fundamental de la gestión de stocks es asegurar la 
disponibilidad de la cantidad deseada, en el tiempo y lugar adecuados, de forma que los 
pedidos se realicen exactamente en el momento preciso, así el proveedor tenga tiempo 
suficiente para suministrarlos, pues bien, con la finalidad de cumplir con esta meta, surge 
el MRP o planificación de las necesidades de materiales.  
 
Miranda, (2008) señaló que “El MRP nace como una técnica de gestión de stocks y 
de la programación de la producción que, partiendo del programa maestro de 
producción (PMP), calcula la cantidad requerida de las distintas materias primas y 
componentes necesarios en cada semana del horizonte de planificación”. (p.507) 
 
Entre las principales ventajas de la implantación de un sisma MRP, se tiene: 
 Mejora del servicio al cliente, al permitir reducciones en los tiempos de entrega 
y facilitar el cumplimiento de los plazos de entrega prometidos. 
 Reducción de los niveles de inventario, dado que el sistema pretende que la 
recepción de cada materia prima o componente se produzca justo en el momento 
en que dicho material o componente va a necesitarse para la fabricación de 
producto final. 
 Mejora de la eficiencia operativa, al disminuir las rupturas de stocks y los retrasos 
en las entregas sin necesidad de incrementar la plantilla de la empresa, reducir 
el número de errores de montaje en los productos y lograr un mejor 
aprovechamiento de la capacidad disponible en cada centro de trabajo. 
 
6.1 Elementos del sistema MRP 
Las entradas del sistema son: el programa maestro de producción, la lista de 
materiales y el inventario disponible. A partir de estas entradas se procesa la 
información y se genera una serie de salidas, entre las que podemos señalar: el 
Inventario previsto, el plan de órdenes de fabricación y pedido y los informes 
secundarios. 
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En la figura 3 se muestra el esquema de funcionamiento del sistema MRP, indicando 
las entradas, proceso de información y salidas. 
 
 
 
 Figura 3. Esquema de funcionamiento del sistema MRP 
 Fuente: Dirección de operaciones, Miranda (P.509) 
 
 Tamaño de pedido 
En empresas que trabajan bajo pedido no tiene sentido plantearse cuál debe 
ser el tamaño del lote de pedido, dado que este debe coincidir con el pedido 
del cliente. Sin embargo, en empresas que fabrican para el almacén, la decisión 
sobre el tamaño del lote de pedido tiene un efecto importante sobre el costo 
asociado al inventario. 
 
Render, (2004) señaló que “Un sistema MRP es una excelente manera de 
determinar los programas de producción y los requerimientos netos. No 
obstante, siempre que se tiene un requerimiento neto, debe tomarse una 
decisión de cuanto ordenar. Esta decisión se llama decisión del tamaño 
de lote. (p.533) 
La ecuación que permite calcular el tamaño de lote (P.534) 
        𝑄 = √
2𝐷𝑆
𝐻
 
Donde D, es la demanda, S es el costo de pedido y H es el costo de 
almacenaje. 
Estado del 
inventario
Programa 
maestro de 
producción
Estructura de 
fabricación o lista 
de materiales
sistema
MRP
Inventario
previsto
Plan de órdenes 
de fabricación o 
pedido
Informes
secundarios
Entradas
Proceso
Salidas
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c) Definición de términos básicos 
 Demanda 
Vollman, (2008) señaló que “Hace referencia una solicitud, petición o pedido. Para 
economía la demanda es la suma de las compras de bienes y servicios que 
realizan un cierto grupo en un momento determinado.” 
 
 Gestión de operaciones 
Nahmias, (2007) señaló que “El funcionamiento de las operaciones de producción 
y cómo estas influye en el incremento de la competitividad de una empresa. Otro 
objetivo es enseñar la importancia estratégica del diseño de una cadena de 
montaje, de la planificación y de la producción de cada producto. El director de 
operaciones debe comprender cómo los fallos en el diseño de la cadena de montaje, 
en la planificación y en las operaciones pueden dañar la rentabilidad de la empresa. 
Este programa analiza inventarios, transporte, información e instalaciones como 
elementos clave para una productiva gestión de operaciones.” 
 
 
 Recursos 
Krajewski, (2008) señaló que “Es una fuente o suministro de cual se produce 
beneficio. Normalmente los recursos son material u otros activos que son 
transformados para producir beneficio.” 
 
 Stock 
Hopeman, R. (2005) señaló que “Es cualquier artículo que tenga valor económico y 
se halle a la espera de ser vendido o utilizado en el proceso productivo.” 
 
 
 
d) Hipótesis 
El diseño de un sistema de planificación y control de la producción permite mejorar productividad 
de la línea de producción de malla olímpica en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez 
SRL. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
3.1 Operacionalización de variables 
Las variables que aplican en la presente investigación 
 
Tabla n. ° 3. Operacionalización de variables. 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR 
V
A
R
IA
B
L
E
 I
N
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
P
L
A
N
E
A
M
IE
N
T
O
 Y
 C
O
N
T
R
O
L
  
D
E
 L
A
 
P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 
 Son sistemas integrados 
cuya finalidad es 
administrar con eficiencia 
los recursos y responder a 
los requerimientos de los 
clientes utilizando la 
capacidad de los 
proveedores, de las 
instalaciones internas para 
cumplir la demanda del 
cliente (Vollman, T.) 
Pronósticos           
de demanda 
Unidades vendidas por año 
Plan agregado           
de producción 
Costo del plan de producción. 
Plan Maestro de 
Producción 
Número de unidades promedio 
producidas por semana. 
Plan de     
requerimiento            
de materiales 
Cantidad optima de pedido. 
V
A
R
IA
B
L
E
 D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
P
R
O
D
U
C
T
IV
ID
A
D
 
Según (Criollo, 2005). La 
productividad es el grado 
de rendimiento con que se 
emplean los recursos 
disponibles para alcanzar 
objetivos predeterminados. 
  
Capacidad de 
Producción. 
Número de unidades 
producidas por mes. 
Productividad:       
Mano de Obra. 
Número de unidades 
producidas por Hora - Hombre 
Productividad: 
Maquinaria. 
Número de unidades 
producidas por Hora - Máquina 
Eficiencia                      
Física. 
Relación: Peso del producto 
terminado / Peso de materia 
prima.  (Malla Calibre 12) 
Relación: Peso del producto 
terminado / Peso de materia 
prima.  (Malla Calibre 10) 
Eficiencia              
Económica. 
Relación: Ingresos por ventas / 
Costos de producción.        
(Malla Calibre 12) 
Relación: Ingresos por Ventas / 
Costos de Producción.       
(Malla Calibre 10) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Diseño de investigación 
El diseño de la presente investigación es de tipo pre experimental, porque al comprobar la 
medición de las observaciones antes y después, se podrá constatar la presencia de algún 
cambio que en el mejor de los casos se atribuirá a la acción de la variable independiente. 
3.3 Unidad de estudio 
La unidad de estudio es la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL, en el periodo 
comprendido entre enero de 2017 hasta junio de 2017. 
3.4 Población 
Todas las áreas involucradas en la producción de malla olímpica en la empresa Estructuras 
y montaje José Gálvez SRL, en el periodo comprendido entre enero de 2017 hasta junio de 
2017. 
 
3.5 Muestra (muestreo o selección) 
El área de producción de malla olímpica de la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez 
SRL, en el periodo comprendido entre enero de 2017 hasta junio de 2017. 
 
3.6 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
3.6.1. Entrevista 
En la tabla n.° 4. Se observa las técnicas e instrumentos para la recolección de información, 
tales como el método cualitativo en el cual se encuentra las técnicas de entrevistas y análisis 
de contenido. Por último, se ha considerado también, el método de la observación directa 
como fuente primaria. 
 
Tabla n.°4. Método de recolección de datos 
Técnica Fuente Instrumento 
Observación 
Directa 
Primaria Guía de observación. 
Cualitativo 
Primaria Entrevistas. 
Secundaria Análisis de Documentación. 
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Fuente: Elaboración propia 
A continuación, se detalla las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente estudio: 
Tabla n. °5. Técnica e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica Justificación Instrumentos Aplicado en  
Entrevista 
Permitirá identificar 
el proceso de 
producción de malla 
olímpica. 
Guía de entrevista 
Cámara. 
Lapicero. 
 
Encargados del área 
de producción. 
Observación 
directa 
Permitirá apreciar el 
grado de interacción 
de cada uno de los 
factores que 
intervienen en la 
producción de malla 
olímpica. 
Guía de 
observación 
 
Todas las actividades 
involucradas en la 
producción de mallas 
olímpicas. 
Análisis de 
documentos 
Permitirá obtener 
información histórica 
de ventas. 
Registros. 
Guías de remisión. 
Facturas. 
Historial de la 
empresa. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.1. Entrevista 
a) OBJETIVO 
Determinar el punto de vista del personal involucrado en el área de producción 
de mallas olímpicas. 
  
b) PROCEDIMIENTO 
 Preparación de la Entrevista 
Se ha determinado realizar preguntas puntuales, referidas al área de 
producción de mallas olímpicas. Se realizará la entrevista a: 
- Gerente General. 
- Operador de Máquina. 
El desarrollo de la entrevista tendrá una duración de 10 minutos para cada 
uno de los involucrados. El lugar en donde se desarrolle la entrevista será 
en la oficina de gerencia y en el área de producción de malla olímpica. 
 
 Luego de la entrevista 
La entrevista será registrada en un formato impreso, luego se archivará para 
su posterior análisis. 
 
c) INSTRUMENTOS: 
- Cámara Fotográfica. 
- Formato de entrevista. 
- Bolígrafo. 
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3.6.2. Observación Directa 
a) OBJETIVO 
 Identificar las deficiencias más notables en el área de producción de mallas 
olímpicas. 
 
b) PROCEDIMIENTO 
- Coordinar con gerencia la fecha y hora que será llevada a cabo.  
- Observar detenidamente las veces que sean necesarias cada proceso. 
- Registrar las deficiencias más notables en el formato apropiado. 
- Tomar fotografías de las condiciones observadas. 
- Archivar información recopilada para su posterior análisis. 
 
c) INSTRUMENTOS 
- Cámara fotográfica. 
- Formato de Observación directa. 
- Bolígrafo. 
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4.3.1.1 Análisis de documentos. 
a) OBJETIVO 
Analizar la productividad del área de producción de mallas olímpicas, para determinar 
justificadamente las deficiencias planteadas. 
 
b) PROCEDIMIENTO 
 Recolección de documentos 
- Recopilar ordenadamente resultados de las encuestas. 
- Recopilar ordenadamente resultados de observaciones directas. 
- Detallar todas las deficiencias determinadas. 
- Elaboración de informe de análisis de documentos. 
 
c) INSTRUMENTOS 
- Impresiones de resultados de encuestas. 
- Reportes impresos de observaciones directas. 
- Hoja de cálculo (MS EXCEL). 
- Lapiceros. 
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3.7 Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 
 Métodos 
Tablas y gráficos. 
Representan resúmenes del agrupamiento adecuado de los datos para presentarlos, 
poder analizarlos y tomar determinadas decisiones. 
 
Síntesis de opinión. 
Es un resumen de la interpretación del análisis. 
 
 Procedimientos 
Toda la información recopilada se almacenará de manera virtual, para luego ser 
analizada, procesada y así obtener resultados. Para el proceso de información se 
emplearán herramientas informáticas como. 
Finalmente, la información recopilada permitirá obtener datos ordenados y 
representados mediante tablas y gráficos, contando con las interpretaciones 
respectivas.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 
4.1. Diagnóstico Situacional de la empresa 
4.1.1. Aspectos Generales 
La empresa industrial Estructuras y Montaje José Gálvez SRL, se dedica a la fabricación y 
montaje de estructuras metálicas en general, así como a la producción y comercialización 
de malla olímpica galvanizada. Brinda servicios a instituciones privadas y estatales, así 
como a compañías mineras. 
4.1.2. Datos de la empresa 
En la tabla n. °6. se muestran los datos generales de la empresa 
 
Tabla n. °6. Datos generales de la empresa 
 
Nombre Comercial:  Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
RUC: 20495658873 
Dirección: 
Carretera a Bambamarca Km 3.5 - Cajamarca 
Av. Naciones Unidas N° 1318 – Cercado de Lima 
Actividad económica: Fabricación de elementos metalmecánicos. 
Representante Legal: Carlos Cabanillas Torres. 
 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 Misión 
Ser una organización altamente rentable, fabricar estructuras metálicas considerando 
las normas internacionales, para ofrecer productos y servicios de calidad. 
 
 Visión 
Ser la empresa líder y reconocida en la región Cajamarca, operando con 
responsabilidad social. 
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4.1.3. Organigrama 
 
A continuación, se muestra la figura n. ° 4, en la que se muestra el organigrama actual de la 
empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 
 
 
 
Figura n. ° 4 Organigrama – Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
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4.1.4.  Personal 
Actualmente la empresa cuenta con un total de 23 trabajadores. 
La Tabla n. ° 7 muestra la distribución del personal según el puesto que ocupan y 
el área al que pertenecen. 
 
Tabla n. ° 7. Distribución de trabajadores por área. 
 
Área Puesto Cantidad 
Administración 
Gerente General 1 
Administradora 1 
Ingeniería 
Jefe de Ingeniería 1 
Dibujante Cadista 1 
Planner 1 
Supervisor 1 
Prevención de Pérdidas 1 
Logística 
Jefe de Logística 1 
Almacenero 1 
Operaciones 
Jefe de taller 1 
Calderero 1 
Soldador 2 
Pintor 1 
Técnico en Maestranza 2 
Técnico Civil 1 
Técnico Electricista 1 
Técnico Mecánico 1 
Operador de máquina de mallas 2 
Seguridad Vigilante 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5  Productos y servicios 
Se tiene la tabla n. ° 8., donde se muestra los distintos tipos de productos que ofrece la 
empresa, clasificados según la división a la que pertenecen. 
 
Tabla n. °8. Productos que ofrece la empresa 
División Producto 
Carrocerías 
Cama Baja 
Plataforma  
Cisterna 
Furgón Isotérmico 
Tolva Roquera 
Tanques 
Tanque de recirculamiento 
Tanque para fermentación 
Tanque para pasteurización 
Tanque para granallado 
Estructurales 
Parrillas Industriales 
Escaleras Industriales 
Balsas para bombeo 
Brazo elevador de cargas pesadas 
Modulares 
Contenedor para Oficina 
Refugio para tormentas eléctricas 
Insumos 
Malla olímpica Galvanizada 
Cobertura industrial trapezoidal 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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 Semirremolques 
Son mecanismos ideales para el transporte de carga pesada, soportando una carga 
máxima de 60 toneladas. Se acoplan fácilmente a un tracto el cual es la fuerza motriz 
que hace posible el transporte. 
Se tiene la figura n. °5, que muestra un semirremolque tipo cama baja, ideal para el 
transporte de maquinarias pesadas. 
 
Figura n. °5 Semirremolque tipo cama baja de 03 ejes. 
Fuente: Administración EYM José Gálvez SRL. 
 
 
 Tanques 
Son estructuras circulares ideales para el almacenaje de fluidos como como 
combustibles. Se producen de diversos diámetros y altura, dependiendo la aplicación 
destinada.  
Se tiene la figura n. °6, que muestra tres tanques de distinto tamaño. 
 
 
Figura n. °6. Tanques de almacenamiento 
Fuente: Administración EYM José Gálvez SRL. 
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 Balsas para Bombeo 
Son estructuras flotantes ideales para portar electrobombas. Son utilizadas en las 
pozas de lixiviación, en el ámbito de Minera Yanacocha. 
Se tiene la figura n. ° 7., en la que se muestra el tipo de balsa que se ofrece. 
 
Figura n. °7. Balsa para bombeo. 
Fuente: Administración EYM José Gálvez SRL. 
 
 
 Contenedor para Oficina 
Es un producto diseñado exclusivamente para oficina, fabricado a base de plancha 
acanalada por fuera, y planchas isotérmicas por dentro, para mantener la temperatura 
en el interior. Es fácilmente transportado y pueden ser apilados. 
Se tiene la figura n. ° 8, en la que se muestra el tipo de contenedor que se ofrece. 
 
Figura n. ° 8. Contenedor metálico 
Fuente: Administración EYM José Gálvez SRL. 
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A continuación, se detallan los servicios que se ofrecen: 
 Corte de planchas mediante CNC - Plasma. 
Se ofrece el servicio de corte de planchas hasta de 2” de espesor, de la forma solicitada 
por el cliente, sin importar su complejidad, ya que el proceso es computarizado, 
brindando además un acabado de calidad en el menor tiempo.  
 
 Granallado de Estructuras. 
El servicio consiste en la eliminación y limpieza de las capas de óxido impregnadas en 
la estructura. La eliminación de óxido se realiza mediante partículas de hierro 
propulsadas mediante aire a presión. 
 
 Rolado de planchas y perfiles. 
Se ofrece el servicio de rolado de planchas y perfiles de hasta 1/2” de espesor. 
Básicamente el servicio es ofrecido para la fabricación de estructuras arqueadas, 
como es el caso de tanques y canaletas. 
 
 Mecanizado de piezas. 
Se ofrece el servicio de fabricación de piezas mecanizadas en torno y fresa, según el 
requerimiento del cliente. 
 
 Instalaciones electromecánicas 
Consiste en realizar el conexionado de una serie de componentes electromecánicos 
que conforman un determinado sistema de transporte de fluidos, tales como: bombas, 
tuberías, válvulas, niples, manómetros. 
 
 Mantenimiento de plantas en unidades mineras. 
Consiste en realizar mantenimiento preventivo, luego del ciclo de producción de las 
plantas, realizando la limpieza, reforzamiento y cambio de componentes deteriorados. 
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4.1.6  Proveedores y clientes 
Actualmente se cuenta con proveedores de Lima y Cajamarca. Se tiene la tabla 10, que 
muestra la relación de proveedores, indicando además su ubicación, y los productos que 
ofrecen. 
 
Tabla n. °9. Relación de proveedores 
Nombre  Ciudad Productos requeridos 
Tradi S.A Lima 
Planchas y perfiles 
estructurales. 
Mamet S.A Lima Coberturas industriales. 
Prodac S.A Lima Alambre galvanizado.  
Fiorella Representaciones S.A Lima 
Componentes 
electromecánicos. 
JC Metales Industriales S.A Lima 
Componentes 
electromecánicos. 
Motorex SRL Lima Poliuretano expansivo. 
3A S.A Cajamarca 
Planchas y perfiles 
estructurales. 
Ferretería Santa Teresa EIRL Cajamarca 
Planchas y perfiles 
estructurales. 
Matizados Cajamarca SRL Cajamarca Resinas epóxicas. 
GyM Ferretería SRL Cajamarca Artículos de ferretería. 
Soldexa S.A Cajamarca Electrodos para soldeo. 
Indura S.A Cajamarca Indurming, Microfil. 
Messer S.A Cajamarca 
Gases Industriales: 
Oxigeno, argón. 
Caxa Representaciones S.A Cajamarca 
Productos sika: Sika grout, 
sika Dur, Sika Men. 
Würt S.A Cajamarca 
Recubrimientos especiales: 
Antioxidantes, sellantes. 
Menú Express EIRL Cajamarca Servicios Alimenticios. 
Turismo Días S.A Cajamarca Servicio de encomiendas. 
Transportes Marín SRL Cajamarca Servicio de encomiendas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se cuenta con clientes en distintas regiones de Cajamarca y el país.  
La tabla11 muestra la relación de clientes, distribuidos según su ubicación y detallando los 
productos y/o servicios que solicitan. 
 
Tabla n. ° 10. Relación de clientes 
Nombre Ubicación Productos/Servicios Solicitados 
Minera Yanacocha SRL Cajamarca 
Balsas, bandejas inox, tanques, 
contenedores, parrillas industriales, 
malla olímpica, cobertura, granallado, 
Instalaciones electromecánicas, 
limpieza de tanques. 
Minera La Zanja SRL Santa Cruz 
Balsas, cobertura trapezoidal, 
Construcción de laboratorios, 
construcción de techos. 
Minera Chinalco Perú S.A Junín Recubrimientos especiales. 
Rio Tinto Chota 
Construcción de módulos de 
alojamiento. 
Primax Lima 
Tanques para almacenamiento de 
combustible, construcción de 
estaciones de servicio. 
Hoschild Lima 
Rejillas industriales, escaleras 
industriales. 
Transportes Pereda Cajamarca Semirremolques 
SSK Montajes Cajamarca 
Malla Olímpica, cobertura, alquiler de 
contenedores 
Catsol Cajamarca 
Malla olímpica, cobertura, rolado de 
planchas 
CCA Perú Cajamarca Malla olímpica, cobertura 
Servicios Generales CR Cajamarca Malla Olímpica, cobertura 
Ferretería 3ª Cajamarca Malla Olímpica 
Ferretería Universal Cajamarca Malla Olímpica 
Ferretería G&M Cajamarca Malla Olímpica 
Servifer Cajamarca Malla Olímpica 
Transportes Marín SRL Cajamarca Servicio de encomiendas 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4.1.7  Equipos 
Se cuenta con equipos modernos que permiten realizar trabajos de calidad. La tabla 12 
muestra la relación de equipos con los que cuenta la empresa. 
 
Tabla n. ° 11. Relación de Equipos 
Tipo de Equipo Descripción  
N° 
Unidade
s 
Imagen 
CNC - Plasma 
Equipo computarizado para corte de 
planchas estructurales, compatible con 
Equipo plasma y oxicorte. 
1 
 
Tejedora 
Máquina ideal para la producción de malla 
olímpica 
 
 
1 
  
Cortadora sin fin 
Ideal para corte de perfiles de gran espesor,  
mediante banda sin fin. 
1 
 
 
 
 
Roladora 
 
Equipo ideal para formar arcos. Hasta 
planchas de 1/4" de espesor 
1 
 
Dobladora de 
tubos Circulares 
Utiliza la fuerza hidráulica para realizar la 
operación, dobla hasta 4" de diámetro. 
Realiza reducciones y embones. 
1 
 
Taladro de 
columna 
Ideal para realizar perforaciones, ofrece 3 
grados de libertad de movimiento para 
posicionar la pieza a taladrar. 
1 
 
Soldadora de 
arco eléctrico. 
Ideal para realizar operaciones de soldeo, 
mediante electrodos. Capacidad para 
regular voltaje. Usa corriente monofásica 
5 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Diagnóstico del área de estudio 
4.2.1. Análisis General 
En la figura n. °9. se muestra el diagnóstico del área de estudio mediante un diagrama de 
Ishikawa. Se observa que las causas del bajo nivel de productividad, radican en factores 
generales de maquinaria, mano de obra, materia prima, producción, abastecimiento de 
materiales y entrega de pedidos a clientes. Así mismo para cada factor general corresponden 
factores específicos. 
 
 
Figura n. ° 9. Diagrama de Ishikawa 
 Fuente: Elaboración Propia 
 
 Máquina 
Se cuenta con una máquina multifuncional que realiza las operaciones de tejido de 
malla, corte, doblado de extremos y enrollado. La máquina presenta velocidad de 
producción lenta (200 rpm), pero es posible modificar el parámetro de velocidad en la 
pantalla de programación. 
Así mismo la máquina se encuentra operando con líquido refrigerante, lo cual es un 
error que se está cometiendo. Debido a esto el alambre formado por la máquina 
presenta imperfección de 0.30 cm en un extremo de la malla producida, por lo que se 
está cortando todos los extremos de los alambres que conforman un rollo de malla. De 
esta manera la máquina está generando desperdicio de materia prima. 
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 Mano de obra 
Actualmente se cuenta con dos operadores, distribuidos en turno día y turno noche. 
Cada uno de ellos produce 2 rollos de malla por turno. El problema radica en que los 
dos operadores solo han sido capacitados en aspectos de operación, mas no en 
modificar parámetros. 
En otro ámbito los operadores no tienen conocimiento de mantenimiento de la máquina, 
ya que para la operación están empleando líquido refrigerante, siendo lo correcto la 
utilización de lubricante, para minimizar el rozamiento entre elementos metálicos. 
Debido a este error la máquina produce alambres defectuosos, lo cual genera 
desperdicio de materia prima. 
 
 Materia prima 
Se está presentando desperdicio de alambre galvanizado, debido al inadecuado 
mantenimiento de la máquina. El desperdicio está presente en cada alambre producido 
por la máquina, ya que se tiene que cortar y desechar 30 cm de cada alambre formado 
en zigzag. Esto representa un desperdicio de 10.20Kg de alambre galvanizado por 
cada rollo de malla. 
 
 Producción 
El problema fundamental radica en que los niveles de producción de los distintos tipos 
de malla olímpica, son determinados empíricamente por la gerencia. No se tiene en 
consideración ninguna herramienta de ingeniería para determinar estratégicamente las 
cantidades de malla olímpica a producir. 
En otro ámbito, se ha producido malla olímpica de calibre 14, el cual no ha podido ser 
comercializado, ya que el producto no ha sido de interés para los clientes. De esta 
manera se ha generado un exceso de producción que no ha generado ingresos. 
 Abastecimiento de materiales 
El abastecimiento de alambre galvanizado presenta demoras, debido a que no se 
cuenta con un stock de materiales. El material es solicitado al proveedor de Lima 
únicamente cuando se requiere producir el tipo de malla solicitado por el cliente. 
 
 Entrega de pedidos a clientes 
Generalmente la entrega de lotes de producto terminado no se realiza en la fecha 
pactada con el cliente, principalmente debido a demoras en el abastecimiento de 
materiales, así como en la relativa velocidad lenta de producción de la máquina. 
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4.2.2. Diagrama de procesos: Flujograma, diagrama de operaciones 
4.2.1.1 Flujograma de proceso de producción 
 
 
Figura n. °10. Flujograma del proceso de producción de mallas olímpicas. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 21 se muestra el flujograma del proceso de producción de malla olímpica. 
Se aprecia la deficiencia en cuanto a la determinación de las cantidades de 
producción, ya que son determinados empíricamente, sin emplear herramientas de 
ingeniería. 
Así mismo se aprecia la deficiencia en cuanto al abastecimiento de alambre 
galvanizado al área de producción. Generalmente no se cuenta con stock, generando 
la necesidad de iniciar un requerimiento del material. Esta situación genera demoras 
tanto en la entrega de alambre galvanizado al área de producción, así como demoras 
en la entrega de producto terminado a los clientes.  
Lo ideal sería que constantemente se cuente con un stock de alambre galvanizado, y 
que los requerimientos de alambre galvanizado, sean anticipados. De esta manera 
se estarían entregando el producto terminado en la fecha pactada con los clientes. 
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4.2.1.2 Diagrama de operaciones 
 
 
 
Figura n.°11: Flujograma del proceso de producción de mallas olímpicas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Paso 1: Recepción de materiales 
El material solicitado es otorgado por el almacenero y recepcionado por el operador 
de la máquina de producción de malla olímpica. 
 
Paso 2: Transporte de alambre a máquina 
Luego de recepcionar el alambre galvanizado, este es trasladado hasta la máquina. 
La distancia trasladada es de 6 metros.  
 
Paso 3: Insertado de alambre 
El operador selecciona el tipo de alambre (según calibre) ideal, para cumplir con el 
plan de producción. Se selecciona el rollo de alambre, se toma uno de los extremos 
y se inserta en la máquina de producción de mallas olímpicas. Por cada rollo de malla 
olímpica, se realizan 2 insertados de alambre. 
 
Paso 4: Tejido de alambre 
Luego de insertado el alambre seleccionado, se presiona el pulsador de “tejido” 
ubicado en el tablero de control. En esta operación a la vez que se teje la malla, el 
alambre toma la forma de zigzag. El pulsador se mantiene presionado, hasta que la 
longitud del alambre en zigzag alcance los 2.0 o 2.4 metros. Para producir un rollo de 
malla olímpica se repite 220 veces esta operación. 
 
Paso 5: Corte 
Luego de verificar que la longitud del alambre en zigzag alcance los 2.0 o 2.4 metros, 
se procede a presionar el pulsador (se encuentra en el tablero de control), que activa 
la sizalia, la cual realiza el corte. Luego se repite la operación de tejido. Para producir 
un rollo de malla olímpica se repite 220 veces esta operación. 
 
Paso 6: Doblado de extremos 
Luego de realizar el corte, se presiona el pulsador que activa el par de cabezales que 
realizan el doblado de los extremos de la malla tejida. Luego se repite la operación 
de tejido. Para producir un rollo de malla olímpica se repite 110 veces esta operación. 
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Paso 7: Enrollado de malla 
Cando se observa que la malla tejida alcanza el nivel del suelo, se procede a 
presionar le pulsador que activa el motor que realiza la operación de enrollar cada 
tramo de 2.0 m de malla tejida. Por cada rollo se realizan 10 operaciones de enrollado. 
 
Paso 8: Retiro de malla olímpica terminada 
Luego de completar 20 metros lineales de malla olímpica, se procede a retirar el rollo 
que la propia máquina ha enrollado. Para retirar el rollo se retira uno de los alambres 
en zigzag, se gira hasta que el alambre se retire completamente de la malla. 
 
Paso 9: Embalaje y Rotulado 
Luego de haberse completado los 20 metros de malla que conforman un rollo de malla 
olímpica, se retira de la máquina y se procede a colocar el rotulado correspondiente, 
así mismo se realiza el embalaje con un plástico denominado Streshfeel.  
 
Paso 9: Almacenaje 
Seguidamente de realizado el rotulado y embalaje, se procede a almacenarlo, 
permaneciendo en el área de almacenaje hasta que se genere alguna venta o hasta 
que el cliente que lo solicito o recoja. 
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4.2.3. Medición de indicadores 
4.2.3.1. Variable independiente (Planeamiento y control) 
a) Dimensión: Pronósticos de demanda 
A continuación, se muestra la tabla n. ° 12. Que muestra los datos de unidades 
vendidas de malla olímpica, en el periodo de un año. La información ha sido 
recopilada de las facturas de ventas. 
Tabla n.° 12. Historial de ventas de malla olímpica 
Año Mes Calibre 10 Calibre 12 
2016 
Mayo 9 26 
Junio 11 32 
Julio 10 26 
Agosto 10 29 
Septiembre 12 33 
Octubre 9 33 
Noviembre 13 29 
Diciembre 11 34 
2017 
Enero 12 30 
Febrero 13 33 
Marzo 12 32 
Abril 12 35 
Suma 134 372 
 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
 
De la tabla anterior se deduce que: 
En el periodo Mayo – 2016 y Abril – 2017, se han vendido 134 unidades de rollos 
de malla olímpica calibre 10. Así mismo En el periodo Mayo – 2016 y Abril – 2017, 
se han vendido 372 unidades de rollos de malla olímpica calibre 12. 
 
b) Dimensión: Plan Agregado de Producción 
Actualmente no se cuenta con información de algún plan agregado de producción 
aplicable al área de producción de mallas olímpicas, ya que en ningún momento 
ha sido elaborado. 
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c) Dimensión: Plan Maestro de Producción 
Actualmente no se cuenta con cifras exactas de un plan maestro de producción, 
debido a que la producción de malla olímpica se ha venido realizando de manera 
empírica. 
 
d) Dimensión: Plan de Requerimiento de Materiales 
Actualmente no se cuenta con un plan de requerimiento de materiales 
establecido, debido a que las cantidades de producción, han sido generadas de 
manera empírica, teniendo un impacto en las cantidades de materia prima 
requeridas, las cuales son variables, dependiendo de la producción. 
 
 
4.2.3.2. Variable dependiente (Productividad) 
e) Dimensión: Producción  
 Tiempo base: Mes. 
 Tiempo de ciclo: 480 minutos 
 Días trabajados por mes: 26 días. 
 Numero de turnos: 2 turnos  
 Horas trabajadas por turno: 8 Horas 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)(60
𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎)
480 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 52 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎/ 𝑚𝑒𝑠 
 
f) Dimensión: Mano de Obra (Horas – Hombre) 
 Producción: 52 Rollos de malla / Mes 
 Días trabajados por mes: 26 días 
 Numero de turnos: 02 turnos / día. 
 Horas Trabajadas por turno: 8 Horas / turno 
 Cantidad de operadores: 2 Operadores 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀. 𝑂 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
 52 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎/𝑚𝑒𝑠
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)𝑥(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)𝑥(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = 0.125 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
 
 
 
 
g) Dimensión: Maquina (Horas – Máquina) 
 Producción: 52 Rollos de malla / Mes 
 Días trabajados por mes: 26 días 
 Horas trabajadas por turno: 8 Horas 
 Cantidad de turnos: 2 Turnos 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 −  𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠/ 𝑚𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 −  𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
52 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎/𝑚𝑒𝑠
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)𝑥(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)𝑥(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 0.125 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 
 
 
 
h) Indicador Materia prima (Eficiencia Física) 
 Peso de rollo de malla olímpica calibre 12: 62 Kg. 
 Peso de rollo de malla olímpica calibre 10: 81 Kg.  
 Alambre galvanizado empleado calibre 12:  73 Kg 
 Alambre galvanizado empleado calibre 10: 94 Kg 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑥100% 
 
𝐸𝐹 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 =
62
73
𝑥100 = 85% 
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La producción de malla olímpica calibre 12 genera un desperdicio de 15% por cada 
rollo de producto terminado. 
  
𝐸𝐹 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 =
81
94
𝑥100 = 86% 
La producción de malla olímpica calibre 10 genera un desperdicio de 14% por cada 
rollo de producto terminado. 
 
i) Indicador Económico (Eficiencia Económica) 
A continuación, se detallan costos que intervienen para producir un rollo de malla 
olímpica calibre 10 y calibre 12. Así mismo se indica los precios de venta de los 
dos tipos de malla olímpica. 
Tabla n.° 13. Detalle de costos de producción y precios de venta de malla 
olímpica 
Item Descripción unidad Costo (S/.) 
1 Alambre Galvanizado kg S/. 4.20 
2 Mano de obra Rollo S/. 32.00 
3 Depreciación de Maquinaria Rollo S/. 20.00 
4 Gastos Generales Rollo S/. 18.00 
5 
Precio de venta Malla Calibre 12 
(2.0x20m) 
Rollo S/. 410.00 
6 
Precio de venta Malla Calibre 10 
(2.0x20m) 
Rollo S/. 530.00 
 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 =
𝑆/.410.00
(4.20 ∗ 73) + 32 + 20 + 18
 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 = 1.09 
Produciendo y comercializando malla olímpica calibre 12 (2.0x20m), se estima un 
ingreso de S/.1.09 por cada sol invertido. 
 
𝐸𝐸 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 =
𝑆/530.00
(4.20 ∗ 94) + 32 + 20 + 18
 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 = 1.14 
Produciendo y comercializando malla olímpica calibre 10 (2.0x20m), se estima un 
ingreso de S/. 1.14 por cada sol invertido. 
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A continuación, se muestra la tabla n°13, en la que se muestra de forma resumida las 
dimensiones cuantificadas de la variables independiente y dependiente. 
Tabla n.° 13. Resumen de Medición de indicadores 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR Valor UNIDAD 
V
A
R
IA
B
L
E
 I
N
D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
P
L
A
N
E
A
M
IE
N
T
O
 Y
 C
O
N
T
R
O
 D
E
 L
A
 P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 
Pronóstico de 
demanda 
Unidades vendidas por año. 
Malla olímpica calibre 10 
134 Unidades / Mes 
Unidades vendidas por año. 
Malla olímpica calibre 12 
372 Unidades / Mes 
Plan Agregado 
de Producción 
Costo de plan agregado 
No hay 
Registro 
Unidades / Mes 
Plan Maestro 
de Producción 
Unidades promedio producidas 
por semana. Malla olímpica 
calibre 10 
No hay 
Registro 
Unidades / Semana 
Unidades promedio producidas 
por semana. Malla olímpica 
calibre 12 
No hay 
Registro 
Unidades / Semana 
Plan de 
Requerimiento 
de Materiales 
Cantidad Óptima de Pedido. 
Alambre n° 10 
No hay 
Registro 
Pedidos 
Cantidad Óptima de Pedido. 
Alambre n° 12 
No hay 
Registro 
Pedidos 
V
A
R
IA
B
L
E
 D
E
P
E
N
D
IE
N
T
E
 
P
R
O
D
U
C
T
IV
ID
A
D
 
Capacidad de 
Producción 
Número de unidades producidas 
por mes. 
52 Unidades /    Mes 
Productividad: 
Mano de Obra 
Número de unidades producidas 
por        Hora - Hombre 
0.125 
Unidades / Hora 
Hombre 
Productividad: 
Maquinaria 
Número de unidades producidas 
por        Hora - Máquina 
0.125 
Unidades / Hora 
Máquina 
Eficiencia 
Física 
Relación: Peso del producto 
terminado / Peso de materia 
prima.  (Malla Calibre 12) 
85% 
Efectividad Física / 
Unid. 
Relación: Peso del producto 
terminado / Peso de materia 
prima.  (Malla Calibre 10) 
86% 
Efectividad Física / 
Unid. 
Eficiencia 
Económica 
Relación: Ingreso por ventas / 
Costos.     (Malla Calibre 12) 
1.09 
Efectividad Econ. / 
Unid. 
Relación: Ingreso por ventas / 
Costos.     (Malla Calibre 10) 
1.14 
Efectividad Econ. / 
Unid. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3. Diseño de Propuesta de Mejora 
 
 
 
 
Figura n.° 12 Diseño de propuesta de mejora 
Fuente: Elaboración Propia 
 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 
MALLA OLÍMPICA EN LA EMPRESA ESTRUCTURAS Y MONTAJE JOSÉ 
GÁLVEZ SRL 
 
 
 
 
López Llanos Orlando Pág. 65 
 
 
4.3.1. Mejora en operación de máquina 
a) Incremento de velocidad en la operación de tejido de alambre 
Debido que actualmente la máquina realiza la operación de tejido de alambre a 
la velocidad de 150 rpm, con lo cual la capacidad máxima de producción es de 
01 rollo de malla olímpica por turno de 8 horas; se propone realizar una nueva 
configuración de la velocidad, hasta los 250 rpm.  
De esta manera se espera incrementar la capacidad de producción, así mismo 
mejorar la productividad de mano de obra. 
El nuevo indicador de producción será: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
480 𝑚𝑖𝑛/𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
320 𝑚𝑖𝑛
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1.5 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎/𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜  
 
A continuación, se determinará la nueva capacidad de producción. Para ello se 
muestra la tabla n. ° 22 en la que se muestran los datos para determinar la 
capacidad de producción proyectada. 
 
Tabla n. ° 14 datos para cálculo de la capacidad de producción proyectada 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = (𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ∗ 𝑛° 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠)(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜) 
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
) (1.5
𝑢𝑛𝑑
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜
) (2𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠) = 78 𝑈𝑛𝑖𝑑/𝑚𝑒𝑠 
 
 
 
 
Datos para cálculo de la capacidad 
Días trabajados por semana 6 Días 
Turnos trabajados por día 2 Turnos 
Producción máxima de maquinaria 1.5 Rollos/Turno 
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b) Cambio de fluido de operación  
Se ha determinado que el fluido utilizado (refrigerante) para la operación de la 
máquina, no es el apropiado. Por lo que se propone remplazar por lubricante para 
maquinado de piezas metálicas. 
De esta manera se espera incrementar la eficiencia física, debido a que el nivel 
de desperdicio será mínimo. Así mismo, como consecuencia del incremento de 
la eficiencia física, se obtendrá incremento en la eficiencia económica. 
 
 
4.3.2. Pronóstico de Demanda 
4.3.2.1. Método de suavizado exponencial 
 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑡−1 + 𝛼(𝐴𝑡−1 − 𝐹𝑡−1) 
 
Donde: 
α= Constante de suavización (0≤α≤1) 
𝐹𝑡= Pronóstico para el periodo futuro. 
𝐹𝑡−1= Pronóstico para el periodo pasado. 
𝐴𝑡−1= Demanda histórica en el periodo pasado. 
 
Tabla n.° 15. Historial de ventas de malla olímpica 
Historial de ventas de malla olímpica 
Año Mes Calibre 10 Calibre 12 
2016 
Mayo 9 26 
Junio 11 32 
Julio 10 26 
Agosto 10 29 
Septiembre 12 33 
Octubre 9 33 
Noviembre 13 29 
Diciembre 11 34 
2017 
Enero 12 30 
Febrero 13 33 
Marzo 12 32 
Abril 12 35 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla n.° 16. Pronóstico de Demanda – Malla calibre 10 
ventas mensuales - Malla Calibre 10 
Mes Ventas 
Pronóstico 
α=0.2 
Error 
Absoluto 
jun-16 9 9 0 
jul-16 11 9 2 
ago-16 10 9 1 
sep-16 10 9 1 
oct-16 12 9 3 
nov-16 9 10 1 
dic-16 13 10 3 
ene-17 11 11 0 
feb-17 12 11 1 
mar-17 13 11 2 
abr-17 12 11 1 
may-17 12 11 1 
    Sumatoria 16 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla n.° 17. Pronóstico de Demanda – Malla calibre 12 
Ventas Mensuales - Malla Calibre 12 
Mes Ventas 
Pronóstico 
α=0.2 
Error 
Absoluto 
jun-16 26 26 0 
jul-16 32 26 6 
ago-16 26 27 1 
sep-16 29 27 2 
oct-16 33 27 6 
nov-16 33 28 5 
dic-16 29 29 0 
ene-17 34 29 5 
feb-17 30 30 0 
mar-17 33 30 3 
abr-17 32 31 1 
may-17 35 31 4 
    Sumatoria 33 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación del desempeño de pronósticos (Desviación Absoluta 
Media) 
 
 
𝐷𝐴𝑀 =
∑|𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|
𝑛
 
 
 
 𝐷𝐴𝑀𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 10 =
16
12
= 1.3 
El método de pronóstico de suavizado exponencial, presenta una 
desviación absoluta media de error de 1.3, respecto a la malla olímpica 
calibre 10 
 
 
 
 
 𝐷𝐴𝑀𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 12 =
33
12
= 2.8 
El método de pronóstico de suavizado exponencial, presenta una 
desviación absoluta media de error de 2.8, respecto a la malla olímpica 
calibre 12 
 
 
 
4.3.2.2. Método de regresión lineal (Proyección de tendencia) 
El presente método de pronóstico consiste en analizar la tendencia lineal 
de la demanda histórica, seguidamente se calcula la ecuación de la recta 
que viene a ser la tendencia de la demanda. A continuación, se muestran 
las ecuaciones correspondientes para obtener los parámetros requeridos 
en el cálculo de pronósticos  
 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏(𝑥) 
 
 
 
 
 
 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN PARA 
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE 
MALLA OLÍMPICA EN LA EMPRESA ESTRUCTURAS Y MONTAJE JOSÉ 
GÁLVEZ SRL 
 
 
 
 
López Llanos Orlando Pág. 69 
 
 
Se muestra la tabla n. °18, que representa la recopilación del historial de ventas de 
rollos de malla olímpica (cada rollo contiene 20 metros lineales) en los últimos 12 
meses. 
Tabla n.° 18. Historial de ventas de malla olímpica 
Historial de ventas de malla olímpica 
Año Mes Calibre 10 Calibre 12 
2016 
Mayo 9 26 
Junio 11 32 
Julio 10 26 
Agosto 10 29 
Septiembre 12 33 
Octubre 9 33 
Noviembre 13 29 
Diciembre 11 34 
2017 
Enero 12 30 
Febrero 13 33 
Marzo 12 32 
Abril 12 35 
 
Fuente: Administración EyM José Gálvez SRL. 
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Según los datos mostrados en la tabla n. °18, a continuación, se analiza gráficamente 
el patrón de demanda, así como la tendencia en el tiempo.  
 
 
Figura n.° 13. Patrón de demanda y tendencia de malla olímpica calibre 10 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
Figura n.° 14. Patrón de demanda y tendencia de malla olímpica calibre 12 
Fuente: Elaboración Propia 
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Según las gráficas en las figuras n.° 14 y n. ° 15 se aprecia una tendencia lineal 
creciente. Por lo tanto, se ha determinado que el método de pronóstico de demanda 
será de Proyección de tendencia. 
 
 
Según el método de pronóstico de Proyección de Tendencia, el valor de los n periodos 
futuros, se calculan mediante la siguiente ecuación: 
 
𝑌 = 𝑎 + 𝑏(𝑥) 
  La expresión antes mostrada representa la ecuación de la recta, donde: 
  𝑌: Demanda. 
  𝑎: Coeficiente de la variable ordenada. 
  𝑏: Coeficiente de la pendiente. 
  𝑥: Periodo de estimación 
A continuación, se muestra la tabla n. ° 19, en la que se realizan los cálculos para 
determinar la ecuación de la recta que determina la estimación de pronósticos de 
demanda para la malla olímpica calibre 10. 
Tabla n.° 19. Cálculo de variables para pronóstico – Malla calibre 10 
Variables para cálculo de pronóstico – Malla Calibre 10 
Mes periodo x y x2 xy 
jun-16 1 9 1 9 
jul-16 2 11 4 44 
ago-16 3 10 9 90 
sep-16 4 10 16 160 
oct-16 5 12 25 300 
nov-16 6 9 36 324 
dic-16 7 13 49 637 
ene-17 8 11 64 704 
feb-17 9 12 81 972 
mar-17 10 13 100 1300 
abr-17 11 12 121 1452 
may-17 12 12 144 1728 
∑ 78 134 650 7720 
Promedio 7 11     
Fuente: Elaboración Propia 
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𝑏 =
∑ 𝑥𝑦−𝑛?̅??̅?
∑ 𝑥2−𝑛?̅?2
              𝑎 = ?̅? − 𝑏?̅? 
 
PENDIENTE B 0.26 
ORDENADA A 9.48 
 
Con los valores obtenidos de a y b, se tiene la siguiente ecuación, la cual determina 
la estimación de los pronósticos requeridos para la malla olímpica calibre 10. 
 
𝑌 = 9.48 + 0.26(𝑥) 
 
A continuación, se muestra la tabla n. ° 20, en la que se realizan los cálculos para 
determinar la ecuación de la recta que determina la estimación de pronósticos de 
demanda para la malla olímpica calibre 10. 
Tabla n.° 20. Cálculo de variables para pronóstico – Malla calibre 10 
Variables para cálculo de pronóstico – Malla Calibre 12 
Mes periodo x y x2 xy 
jun-16 1 26 1 26 
jul-16 2 32 4 128 
ago-16 3 26 9 234 
sep-16 4 29 16 464 
oct-16 5 33 25 825 
nov-16 6 33 36 1188 
dic-16 7 29 49 1421 
ene-17 8 34 64 2176 
feb-17 9 30 81 2430 
mar-17 10 33 100 3300 
abr-17 11 32 121 3872 
may-17 12 35 144 5040 
sumatoria x 78 372 650 21104 
promedio x 7 31     
Fuente: Elaboración Propia 
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PENDIENTE B 0.53 
ORDENADA A 27.55 
 
Con los valores obtenidos de a y b, se tiene la siguiente ecuación, la cual determina 
la estimación de los pronósticos requeridos para la malla olímpica calibre 12. 
 
𝑌 = 27.55 + 0.53(𝑥) 
A continuación, se tiene la tabla n. ° 21, en la que se muestra el resumen de la 
demanda estimada mediante el método de pronóstico de Proyección de tendencia, 
para malla olímpica calibre 10 y calibre 12. 
Tabla n.° 21. Resumen de Demanda Estimada 
Demanda Estimada 
Mes 
Malla N°10 
Unid 
Malla N°12 
Unid 
Total 
Unid 
jun-17 13 34 47 
jul-17 13 35 48 
ago-17 13 36 49 
sep-17 14 37 51 
oct-17 14 37 51 
nov-17 14 38 52 
dic-17 14 38 52 
ene-18 15 39 54 
feb-18 15 39 54 
mar-18 15 40 55 
abr-18 15 40 55 
may-18 16 41 57 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.3. Etapa 4: Plan agregado de producción 
 Análisis de la capacidad de producción vs demanda estimada 
A continuación, se muestra la tabla n.° 22 en la que se presenta el resumen de 
las cantidades de producción histórica y capacidad proyectada mensual. 
Tabla n. °22. Resumen de demanda estimada – Capacidad proyectada. 
 
Capacidad vs Demanda Estimada 
Mes 
Capacidad 
Proyectada 
Und / Mes 
Demanda 
Estimada 
Und / Mes 
jun-17 72 47 
jul-17 72 48 
ago-17 72 49 
sep-17 72 51 
oct-17 72 51 
nov-17 72 52 
dic-17 72 52 
ene-18 72 54 
feb-18 72 54 
mar-18 72 55 
abr-18 72 55 
may-18 72 57 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Con los datos de la tabla n. °24, se representa gráficamente la interacción entre 
la producción histórica y la capacidad de producción proyectada mensual, en 
la siguiente figura. 
 
Figura n.° 15. Gráfica: Capacidad vs. Producción Histórica 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Opción de planeamiento 1: Fuerza laboral constante -  Horas Extras 
 
Tabla n. °23. Datos para planeamiento. Opción de planeamiento 1 
Datos para planeamiento - Costos y recursos 
Cantidad de Operadores 2.00 Operadores 
Capacidad de producción de cada operador 1.00 Rollo/Turno 
Tiempo de producción de un rollo de malla 8 Horas 
Pago diario de cada operador S/. 37.50 Día 
Costo de tiempo extra S/. 5.60 Hora 
Costo de Mantenimiento de inventario S/. 2.80 Unidad  
Inventario Inicial 0.00 Unidades 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura n.° 17. Plan de producción 1 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
Dias de trabajo por mes 26 24 27 26 26 25 25 26 24 27 25 26
Mano de Obra Regular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Unidades producidas 52 48 54 52 52 50 50 52 48 54 50 52 614
Pronóstico de demanda 47 48 49 51 51 52 52 54 54 55 55 57 625
Inventario - Fin de mes 5 5 10 11 12 10 8 6 0 -1 -6 -11
Necesidad de Producción Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11
Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 48 88
COSTOS
Tiempo Regular 1,950 1,800 2,025 1,950 1,950 1,875 1,875 1,950 1,800 2,025 1,875 1,950 S/. 23,025.00
Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 269 493 S/. 806.40
Mantenimiento de Inventario 14 14 28 31 34 28 22 17 0 0 0 0 S/. 187.60
COSTO TOTAL S/. 1,964.00 S/. 1,814.00 S/. 2,053.00 S/. 1,980.80 S/. 1,983.60 S/. 1,903.00 S/. 1,897.40 S/. 1,966.80 S/. 1,800.00 S/. 2,069.80 S/. 2,143.80 S/. 2,442.80 S/. 24,019.00
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 Opción de planeamiento 2: Consideración de inventario Inicial 
 
Tabla n. °24. Datos para planeamiento. Opción de planeamiento 2 
Datos para planeamiento - Costos y recursos 
Cantidad de Operadores 2.00 Operadores 
Capacidad de producción de cada operador 1.00 Rollo/Turno 
Tiempo de producción de un rollo de malla 8 Horas 
Pago diario de cada operador S/. 37.50 Día 
Costo de tiempo extra S/. 5.60 Hora 
Costo de Mantenimiento de inventario S/. 2.80 Unidad  
Inventario Inicial 12.00 Unidades 
 
 
Figura n.° 18. Plan de producción 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Total
Dias de trabajo por mes 26 24 27 26 26 25 25 26 24 27 25 26
Mano de Obra Regular 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Unidades producidas 52 48 54 52 52 50 50 52 48 54 50 52 614
Pronóstico de demanda 47 48 49 51 51 52 52 54 54 55 55 57 625
Inventario - Fin de mes 17 17 22 23 24 22 20 18 12 11 6 1
Necesidad de Producción Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COSTOS
Tiempo Regular 1,950 1,800 2,025 1,950 1,950 1,875 1,875 1,950 1,800 2,025 1,875 1,950 S/. 23,025.00
Tiempo Extra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/. 0.00
Mantenimiento de Inventario 48 48 62 64 67 62 56 50 34 31 17 3 S/. 540.40
COSTO TOTAL S/. 1,997.60 S/. 1,847.60 S/. 2,086.60 S/. 2,014.40 S/. 2,017.20 S/. 1,936.60 S/. 1,931.00 S/. 2,000.40 S/. 1,833.60 S/. 2,055.80 S/. 1,891.80 S/. 1,952.80 S/. 23,565.40
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 Resumen de planes de producción agregada 
 
 
Tabla n. °25. Resumen de Opciones de planeación agregada. 
 
Resumen - Planeamiento Agregado 
Opciones de Planeamiento Agregado Monto Total 
Producción exacta: Fuerza laboral constante - Horas Extras S/. 24,019.00 
Producción exacta: Fuerza laboral constante - Uso de inventario S/. 23,565.40 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. Etapa 4 Plan Maestro de Producción 
 
Tabla n. °26. Plan Maestro de Producción. 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Periodo
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Malla 
Olimpica 
Calibre 10
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
Malla 
Olimpica 
Calibre 12
9 9 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 10 9 9 10 10 9 9 10 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10
Total 52 54 54 55 55 57
feb-18 mar-18 abr-18 may-18
47 48 49 51 51 52
ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18jun-17 jul-17
PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
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4.3.5. Etapa 6: Plan de Requerimiento de Materiales 
4.3.5.1 Necesidades de materiales 
Se muestra la tabla n. °27. En la que se muestran datos de pesos de malla olímpica, así como el peso de cada rollo de alambre galvanizado. A 
partir de la referida información, será posible calcular las necesidades de alambre galvanizado, para cubrir la demanda estimada. 
 
Tabla n. °27. Datos para Plan de requerimiento de Materiales 
Datos para elaborar Plan de Requerimiento de Materiales 
Descripción Cantidad Unidad 
Peso de malla olímpica calibre 10 83 Kg 
Peso de malla olímpica calibre 12 64 Kg 
Peso de Rollo de alambre galvanizado 50 Kg 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Periodo
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Malla 
Olimpica 
Calibre 10
332 249 249 249 332 249 249 249 332 249 249 249 332 332 249 249 332 332 249 249 332 332 249 249 332 332 249 249 332 332 332 249 332 332 332 249 332 332 332 249 332 332 332 249 332 332 332 332
Malla 
Olimpica 
Calibre 12
576 576 512 512 576 576 576 512 576 576 576 576 640 576 576 576 640 576 576 576 640 640 576 576 640 640 576 576 640 640 640 576 640 640 640 576 640 640 640 640 640 640 640 640 704 640 640 640
Total (Kg.) 3805 39523594 3594 3741 3741 38053255 3319 3383 3530 3530
NECESIDADES DE ALAMBRE GALVANIZADO (EN KILOGRAMOS) - POR SEMANA
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
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Figura n.° 19. Necesidades de alambre Galvanizado. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla n. °28. Necesidades brutas de alambre galvanizado por semana 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Malla 
Olimpica 
Calibre 10
7 5 5 5 7 5 5 5 7 5 5 5 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7
Total  
Malla 
Olimpica 
Calibre 12
12 12 11 11 12 12 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 12 12 12 13 13 12 12 13 13 12 12 13 13 13 12 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 15 13 13 13
Total  
22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28
52 5450 50 51 51 5246 47 48 49 49
NECESIDADES BRUTAS DE ALAMBRE GALVANIZADO (EN ROLLOS DE 50 KILOS) - POR SEMANA - MES
jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
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Tabla n. °29. Plan de Requerimiento de Materiales – Alambre Galvanizado calibre 10 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
Tabla n. °30. Plan de Requerimiento de Materiales – Alambre Galvanizado calibre 12 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descripción Inicio jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
Necesidades brutas de Alambre Galvanizado 22 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28
Stock Final 8
Necesidades Planeadas Netas 14 22 22 24 24 24 24 26 26 26 26 28
PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES - ALAMBRE GALVANIZADO - CALIBRE 10
Descripción Inicio jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18
Necesidades brutas de Alambre Galvanizado 46 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 54
Stock Final 14
Necesidades Planeadas Netas 32 47 48 49 49 50 50 51 51 52 52 54
PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES - ALAMBRE GALVANIZADO - CALIBRE 12
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A continuación, se muestra la tabla n. °31, en la que se detalla el resumen de requerimiento 
de alambre galvanizado calibre 10 y calibre 12, por cada mes del horizonte de planificación.  
 
Tabla n. °31. Lista de Materiales 
 
RESUMEN - REQUERIMIENTO DE ALAMBRE 
GALVANIZADO 
Mes 
Alambre 
Galvanizado 
Calibre 10 
Alambre 
Galvanizado 
Calibre 12 
jun-17 14 32 
jul-17 22 47 
ago-17 22 48 
sep-17 24 49 
oct-17 24 49 
nov-17 24 50 
dic-17 24 50 
ene-18 26 51 
feb-18 26 51 
mar-18 26 52 
abr-18 26 52 
may-18 28 54 
Suma 286 585 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.5.2 Cantidad Óptima de Pedido 
La cantidad óptima de pedido será calculado a partir de la siguiente ecuación: 
 
𝐸𝑂𝑄 = √
2𝐷𝑆
𝐻
 
 
D: Demanda Estimada. 
S: Costo de realizar un pedido. 
H: Costo de mantener el inventario. 
 
 
Se muestra la tabla n. °32. En la que se muestran datos que aplican en la gestión de 
pedido de alambre galvanizado. 
 
Tabla n. °32. Datos que intervienen en la gestión de pedido de alambre galvanizado. 
Descripción Cantidad Unidad 
Demanda de alambre calibre 10 286 Rollos 
Demanda de alambre calibre 12 585 Rollos 
Costo de realizar un pedido 8.6 Soles 
Costo de Mantener el inventario 17 Soles 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Cantidad óptima de pedido: Alambre calibre 10 
 
𝐸𝑂𝑄 = √
2(286)(8.6)
17
 
 
𝐸𝑂𝑄 = 17 
Interpretación: Cada vez que se genere una orden de compra, se debe considerar el 
abastecimiento de 17 rollos de alambre galvanizado calibre 10. 
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 Cantidad óptima de pedido: Alambre calibre 12 
 
𝐸𝑂𝑄 = √
2(585)(8.6)
17
 
 
𝐸𝑂𝑄 = 25 
Interpretación: Cada vez que se genere una orden de compra, se debe considerar el 
abastecimiento de 25 rollos de alambre galvanizado calibre 12. 
 
 
 
 
4.3.5.3 Número de Pedidos 
El número de pedidos será calculado a partir de la siguiente ecuación: 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸𝑂𝑄
 
 
 Número de pedidos: Alambre calibre 10 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
286
17
 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 16 
Interpretación: Para cubrir el horizonte de planificación de la producción (un año), 
serán necesarios realizar 16 gestiones de pedidos de alambre galvanizado calibre 10. 
 
 Número de pedidos: Alambre calibre 12 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
585
25
 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 23 
Interpretación: Para cubrir el horizonte de planificación de la producción (un año), 
serán necesarios realizar 23 gestiones de pedidos de alambre galvanizado calibre 12. 
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4.3.5.4 Lead Time 
El Lead Time (Tiempo de espera), será calculado a partir de la siguiente ecuación: 
 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
𝐷í𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 
 
 
 Lead Time: Alambre calibre 10 
 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
312
16
 
 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 19 
Interpretación: El tiempo de espera para el abastecimiento de alambre calibre 10, es 
de 19 días. 
 
 
 Lead Time: Alambre calibre 12 
 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 =
312
25
 
 
𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 12 
Interpretación: El tiempo de espera para el abastecimiento de alambre calibre 12, es 
de 12 días. 
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4.4. Resultados Obtenidos 
4.4.1. Medición de Variables 
4.4.1.1. Variable independiente (Planeamiento y control) 
a) Dimensión: Pronostico de la demanda 
Se determinó la ecuación de la recta, la cual representa la tendencia de demanda 
de los tipos de malla olímpica, calibre 10 y calibre 12. Las cuales son las 
siguientes:  
𝑌 =  9.48 + 0.26(𝑥). Ecuación de la recta de tendencia (malla olímpica calibre 10) 
𝑌 = 27.55 + 0.53(𝑥). Ecuación de la recta de tendencia (malla olímpica calibre 12) 
Proyectando la tendencia, se determinó el pronóstico de la demanda para el 
horizonte de tiempo de un año. Las cantidades totales anuales son las siguientes: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10) = 171 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12) = 474 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎 
 
b) Dimensión: Plan Agregado de producción 
Se elaboró dos planes de producción, los cuales se muestran resumidos en la 
siguiente tabla: 
Tabla n. °32 Resumen de Planeamiento agregado. 
Resumen - Planeamiento Agregado 
Opciones de Planeamiento Agregado Monto Total 
Producción exacta: Fuerza laboral constante - Horas Extras S/. 24,019.00 
Producción exacta: Fuerza laboral constante - Uso de inventario S/. 23,545.80 
Fuente: Elaboración Propia 
 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑆/.23,545.80 
 
c) Dimensión: Plan Maestro de Producción 
Luego de haber seleccionado el mejor plan agregado, se elaboró el plan maestro 
de producción, en el que se distribuye la producción anual en semanas. A 
continuación, se muestra la tabla n.°33 en la que se muestra la producción 
semanal promedio de ambos tipos de malla olímpica. 
Tabla n. °33 Producción semanal promedio 
Tipo de Malla Producción semanal promedio 
Malla Olímpica Calibre 10 4 Unidades 
Malla Olímpica Calibre 12 9 Unidades 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.1.2. Variable dependiente (Productividad) 
 
j) Dimensión: Producción  
 Tiempo base: Mes. 
 Tiempo de ciclo: 320 minutos 
 Días trabajados por mes: 26 días. 
 Numero de turnos: 2 turnos  
 Horas trabajadas por turno: 8 Horas 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝐵𝑎𝑠𝑒
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)(60
𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎)
320 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 78 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎/ 𝑚𝑒𝑠 
 
 
k) Dimensión: Mano de Obra 
 Producción: 78 Rollos de malla / Mes 
 Días trabajados por mes: 26 días 
 Numero de turnos: 02 turnos / día. 
 Horas Trabajadas por turno: 8 Horas / turno 
 Cantidad de operadores: 2 Operadores 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀. 𝑂 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀. 𝑂 =
 78 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎/𝑚𝑒𝑠
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)𝑥(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)𝑥(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀. 𝑂 = 0.1875 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 
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l) Dimensión: Máquina 
 Producción: 78 Rollos de malla / Mes 
 Días trabajados por mes: 26 días 
 Horas trabajadas por turno: 8 Horas 
 Cantidad de turnos: 2 Turnos 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠/ 𝑚𝑒𝑠
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
52 𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑙í𝑚𝑝𝑖𝑐𝑎/𝑚𝑒𝑠
(26
𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠)𝑥(8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜)𝑥(2
𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠
𝑑í𝑎
)
 
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 = 0.1875 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 
 
 
m) Indicador Materia prima (Eficiencia Física) 
 Peso de rollo de malla olímpica calibre 12: 62 Kg. 
 Peso de rollo de malla olímpica calibre 10: 81 Kg.  
 Alambre galvanizado empleado calibre 12:  64 Kg 
 Alambre galvanizado empleado calibre 10: 83 Kg 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
 𝑥100% 
 
𝐸𝐹 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 =
62
64
𝑥100 = 96.88% 
La producción de malla olímpica calibre 12 genera un desperdicio de 3.22% por cada 
rollo. 
 
𝐸𝐹 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 =
81
83
𝑥100 = 97.6% 
La producción de malla olímpica calibre 12 genera un desperdicio de 2.4% por cada 
rollo. 
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n) Indicador Económico (Eficiencia Económica) 
A continuación, se detallan costos que intervienen para producir un rollo de malla 
olímpica calibre 10 y calibre 12. Así mismo se indica los precios de venta de los 
dos tipos de malla olímpica. 
Tabla n.° 34. Detalle de costos y precios de venta de malla olímpica 
Item Descripción unidad Costo (S/.) 
1 Alambre Galvanizado kg S/. 4.20 
2 Mano de obra Rollo S/. 37.50 
3 Depreciación de Maquinaria Rollo S/. 20.00 
4 Gastos Generales Rollo S/. 18.00 
5 
Precio de venta Malla Calibre 12 
(2.0x20m) 
Rollo S/. 410.00 
6 
Precio de venta Malla Calibre 10 
(2.0x20m) 
Rollo S/. 530.00 
 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 
 
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 =
𝑆/.410.00
(4.20 ∗ 64) + 32 + 20 + 18
 
 
𝐸𝑓. 𝐸𝑐𝑜𝑛.  𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 12 = 1.21 
Produciendo y comercializando malla olímpica calibre 12 (2.0x20m), se estima un 
ingreso de S/. 1.21 sobre el monto invertido. 
 
𝐸𝐸 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 =
𝑆/530.00
(4.20 ∗ 83) + 32 + 20 + 18
 
 
𝐸𝑓. 𝐸𝑐𝑜𝑛. 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 10 = 1.26 
Produciendo y comercializando malla olímpica calibre 10 (2.0x20m), se estima un 
ingreso de S/. 1.26 sobre el monto invertido. 
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A continuación, se muestra la tabla n°21, en la que se muestra de forma resumida las 
dimensiones cuantificadas de la variable dependiente (productividad). 
Tabla n.° 35. Comparación de Medición de indicadores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
DIMENSIÓN INDICADOR ANTES DESPUÉS VARIACIÓN UNIDAD
Unidades vendidas por 
año. Malla olímpica 
calibre 10
134 171 27.60%
Unidades /            
Mes
Unidades vendidas por 
año. Malla olímpica 
calibre 12
372 474 27.42%
Unidades /            
Mes
Plan Agregado 
de Producción
Costo de plan agregado
No hay 
Registro
S/. 23,565.40 100.00%
Unidades /            
Mes
Unidades promedio 
producidas por 
semana. Malla olímpica 
calibre 10
No hay 
Registro
4 100.00%
Unidades / 
Semana
Unidades promedio 
producidas por 
semana. Malla olímpica 
calibre 12
No hay 
Registro
9 100.00%
Unidades / 
Semana
Cantidad Óptima de 
Pedido. Alambre n° 10
No hay 
Registro
17 100.00% Pedidos
Cantidad Óptima de 
Pedido. Alambre n° 12
No hay 
Registro
25 100.00% Pedidos
Capacidad de 
Producción
Número de unidades 
producidas por mes.
52 78 50.00%
Unidades /    
Mes
Productividad: 
Mano de Obra
Número de unidades 
producidas por        
Hora - Hombre
0.125 0.1875 50.00%
Unidades / 
Hora Hombre
Productividad: 
Maquinaria
Número de unidades 
producidas por        
Hora - Máquina
0.125 0.1875 50.00%
Unidades / 
Hora 
Máquina
Relación: Peso del 
producto terminado / 
Peso de materia prima.  
(Malla Calibre 12)
85% 96.88% 11.88%
Efectividad 
Física / Unid.
Relación: Peso del 
producto terminado / 
Peso de materia prima.  
(Malla Calibre 10)
86% 97.60% 11.60%
Efectividad 
Física / Unid.
Relación: Ingreso por 
ventas / Costos.     
(Malla Calibre 12)
1.09 1.21 10.28%
Efectividad 
Econ. / Unid.
Relación: Ingreso por 
ventas / Costos.     
(Malla Calibre 10)
1.14 1.26 11.74%
Efectividad 
Econ. / Unid.
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4.5. Análisis Económico 
4.5.1. Costos de Implementación 
A continuación, se analiza el costo de implementación de un sistema de planeación y control  
 
Tabla n.° 36. Detalle de costos de implementación 
DETALLE DE COSTOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO PARCIAL TOTAL 
1 MANO DE OBRA           
1.1 Supervisor de producción Mes 12 S/. 2,200.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 
              
2 EQUIPOS           
2.1 Laptop Unid 1 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 S/. 2,200.00 
              
3 INSUMO PARA MÁQUINA           
3.1 Lubricante  Cam 2 Unid 1 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 
              
4 ARTÍCULOS DE OFICINA           
4.3 Pizarra Acrílica Unid 1 S/. 180.00 S/. 180.00 
S/. 277.00 
4.4 Plumones para pizarra Unid 3 S/. 6.00 S/. 18.00 
4.5 Borrador para pizarra Unid 1 S/. 8.00 S/. 8.00 
4.6 Papel Bond Millar 1 S/. 20.00 S/. 20.00 
4.7 Engrampador Unid 1 S/. 14.00 S/. 14.00 
4.8 Perforador Unid 1 S/. 12.00 S/. 12.00 
4.9 Lapiceros Unid 10 S/. 2.50 S/. 25.00 
              
6 OTROS GASTOS           
6.1 Energía Eléctrica Mes 12 S/. 180.00 S/. 2,160.00 
S/. 2,304.00 
6.2 Agua Mes 12 S/. 12.00 S/. 144.00 
              
  COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN S/. 31,331.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCIÓN AÑO: 0 AÑO: 1 AÑO: 2 AÑO: 3 AÑO: 4 AÑO: 5 
MANO DE OBRA S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 
Supervisor de Producción S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 S/. 26,400.00 
              
EQUIPOS S/. 2,200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
Laptop S/. 2,200.00           
              
INSUMO PARA MÁQUINA S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 
Lubricante para maquinado Cam 2 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 
              
ARTÍCULOS DE OFICINA S/. 277.00 S/. 63.00 S/. 63.00 S/. 63.00 S/. 63.00 S/. 63.00 
Pizarra Acrílica S/. 180.00           
Plumones para pizarra S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 S/. 18.00 
Borrador para pizarra S/. 8.00           
Papel Bond S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00 
Engrampador S/. 14.00           
Perforador S/. 12.00           
Lapiceros S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 S/. 25.00 
              
OTROS GASTOS S/. 2,304.00 S/. 2,304.00 S/. 2,304.00 S/. 2,304.00 S/. 2,304.00 S/. 2,304.00 
Energía Eléctrica S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 S/. 2,160.00 
Agua S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 S/. 144.00 
TOTAL DE GASTOS S/. 31,331.00 S/. 28,917.00 S/. 28,917.00 S/. 28,917.00 S/. 28,917.00 S/. 28,917.00 
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4.5.2. Análisis económico – Escenario Optimista 
En el escenario optimista se considera la implementación del 100% del diseño de 
propuesta de mejora. 
 
4.5.2.1. Beneficios por ahorros e ingresos al ejecutar la Implementación 
 
 Beneficio Anual por Ahorro: Materia Prima 
 
Tabla n.° 38. Beneficio anual: Ahorro en Materia Prima 
Beneficio Anual: Materia Prima 
Tipo de Malla Olímpica 
Costo 
unitario sin 
Propuesta 
de mejora 
Costo 
unitario  
Propuesta de 
mejora 
Producción 
Anual 
Ahorro 
Por 
Unidad 
Ahorro Anual 
Malla Olímpica Calibre 10  S/.  394.80   S/.    348.60  171 S/. 46.20 S/. 7,900.20 
Malla Olímpica Calibre 12  S/.  306.60   S/.    268.80  454 S/. 37.80 S/. 17,161.20 
    Total Beneficio - Materia Prima S/. 25,061.40 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Beneficio Anual por ahorro: Mano de obra 
 
Tabla n.° 39. Beneficio anual obtenido por ahorro en mano de obra 
Beneficio Anual : Mano de Obra 
Tipo de Malla Olímpica 
Producción 
Anual 
Costo unitario 
sin Propuesta 
de mejora 
Costo unitario  
Propuesta de 
mejora 
Ahorro Anual 
Malla Olímpica Calibre 10 171  S/.   6,412.50  S/. 4,275.00 S/. 2,137.50 
Malla Olímpica Calibre 12 454  S/. 17,025.00  S/. 11,362.50 S/. 5,662.50 
  Total Beneficio - Mano de Obra S/. 7,800.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Beneficio Anual por ahorro: Maquinaria 
 
Tabla n.° 40. Beneficio anual Obtenido por ahorro en maquinaria. 
Beneficio: Maquinaria 
Tipo de Malla Olímpica 
Producción 
Anual 
Costo unitario 
sin Propuesta 
de mejora 
Costo unitario  
Propuesta de 
mejora 
Ahorro Anual 
Malla Olímpica Calibre 10 171  S/.   3,420.00  S/. 2,280.00 S/. 1,140.00 
Malla Olímpica Calibre 12 454  S/.   9,080.00  S/. 6,060.00 S/. 3,020.00 
  Total Beneficio - Mano de Obra S/. 4,160.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 Ingreso anual por ventas 
 
Tabla n.° 41. Ingreso anual por ventas 
INGRESO ANUAL POR VENTAS 
Tipo de Malla Olímpica 
Producción 
Anual 
Precio de 
venta 
Costo unitario  
Propuesta de 
mejora 
Malla Olímpica Calibre 10 171 S/. 530.00 S/. 90,630.00 
Malla Olímpica Calibre 12 454 S/. 410.00 S/. 186,140.00 
Total ingreso por ventas S/. 276,770.00 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla n.° 42. Resumen de beneficios obtenidos por año 
RESUMEN DE BENEFICIOS POR AÑO 
Descripción Beneficio Anual 
Beneficio - Materia Prima S/. 25,061.40 
Beneficio Mano de Obra S/. 7,800.00 
Beneficio - Maquinaria S/. 4,160.00 
Ingreso - Ventas S/. 276,770.00 
Beneficio Total Anual S/. 313,791.40 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, en la tabla n°. 43 se muestra los beneficios proyectados al 
implementar la propuesta de mejora, durante el periodo de 5 años 
Tabla n.° 43. Beneficios proyectados – Escenario Óptimista 
Beneficios 
Proyectados 
Año:1 Año: 2 Año:3 Año:4 Año:5 
S/. 313,791.40 S/. 313,791.40 S/. 313,791.40 S/. 313,791.40 S/. 313,791.40 
 
 
A continuación, en la tabla n°. 28 se muestra los beneficios obtenidos al implementar 
la propuesta de mejora, durante el periodo de 5 años 
Tabla n.° 44. Flujo de Caja proyectado – Escenario Optimista 
Año: 0 Año: 1 Año: 2 Año: 3 Año: 4 Año: 5 
-S/. 31,331.00 S/. 284,874.40 S/. 284,874.40 S/. 284,874.40 S/. 284,874.40 S/. 284,874.40 
 
 
4.5.2.2. Tasa COK 
Según la información obtenida en el estado de situación financiera y estado 
de ganancias y pérdidas de la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez 
SRL, se realiza el cálculo del valor COK, mediante la siguiente fórmula. 
𝐶𝑃𝑃𝐶 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐷
𝐷 + 𝐶
 𝑥 𝐾𝑑 𝑥 (1 − 𝑇) +  
𝐶
𝐷 + 𝐶
 𝑥 𝐾𝑒 
Donde: 
CPPC= Costo promedio ponderado de capital 
D= Deuda 
K= Capital 
Kd= Costo deuda   14.46% 
T= Impuesto a la renta   30% 
Ke= Rentabilidad Accionista  58.86% 
 
DEUDA 605,000 57% 
CAPITAL 463,500 43% 
TOTAL 1,068,500 100% 
 
CPPC= 31.26% 
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Tabla n.° 45. Indicadores Económicos – Escenario Optimista 
INDICADORES ECONÓMICOS 
COK 31.26% 
VA S/. 677,421.42 
VAN S/. 646,090.42 
TIR 909% 
IR 21.62 
 
 
   VAN > 0, se acepta la inversión. 
   TIR>COK, Se acepta la inversión. 
   IR>1, Se acepta la inversión. 
    
Debido a que los indicadores económicos son aceptables, se sustenta la 
viabilidad de la inversión, obteniendo S/. 20.62 de rentabilidad, por cada 
unidad monetaria invertida. 
 
4.5.3. Análisis económico – Escenario Pesimista 
En el escenario pesimista se considera que no se ha implementado las propuestas 
de mejora con respecto a la maquinaria. En consecuencia, no se estima los beneficios 
obtenidos por ahorro, si no únicamente el ingreso anual por ventas. 
A continuación, en la tabla n°. 46 se detalla el ingreso anual por ventas, como único 
beneficio. 
Tabla n.° 46. Ingreso Anual por Ventas – Escenario Optimista 
INGRESO ANUAL POR VENTAS 
Tipo de Malla Olímpica 
Producción 
Anual 
Precio de venta 
Costo unitario  
Propuesta de 
mejora 
Malla Olímpica Calibre 10 171 S/. 530.00 S/. 90,630.00 
Malla Olímpica Calibre 12 454 S/. 410.00 S/. 186,140.00 
Total ingreso por ventas S/. 276,770.00 
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A continuación, en la tabla n°. 47 se muestra los beneficios obtenidos al implementar 
la propuesta de mejora, durante el periodo de 5 años 
Tabla n.° 47. Beneficios proyectados – Escenario Pesimista 
Beneficios 
Proyectados 
Año:1 Año: 2 Año:3 Año:4 Año:5 
S/. 276,770.00 S/. 276,770.00 S/. 276,770.00 S/. 276,770.00 S/. 276,770.00 
 
 
A continuación, en la tabla n°. 28 se muestra los beneficios obtenidos al implementar 
la propuesta de mejora, durante el periodo de 5 años 
 
Tabla n.° 48. Flujo de Caja proyectado – Escenario Pesimista 
Año: 0 Año: 1 Año: 2 Año: 3 Año: 4 Año: 5 
-S/. 31,331.00 S/. 247,853.00 S/. 247,853.00 S/. 247,853.00 S/. 247,853.00 S/. 247,853.00 
 
 
Tabla n.° 49. Indicadores Económicos – Escenario Pesimista 
INDICADORES ECONÓMICOS 
COK 31.26% 
VA S/. 589,385.82 
VAN S/. 558,054.82 
TIR 791% 
IR 18.81 
 
   VAN > 0, se acepta la inversión. 
   TIR>COK, Se acepta la inversión. 
   IR>1, Se acepta la inversión. 
    
Debido a que los indicadores económicos son aceptables, se sustenta la 
viabilidad de la inversión, obteniendo S/. 17.81 de rentabilidad, por cada sol 
invertido. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 
Mediante la propuesta de un sistema de planificación y control de la producción, se puede afirmar 
que la productividad de la línea de producción de malla olímpica de la empresa Estructuras y Montaje 
José Gálvez SRL, mejorará considerablemente según se fundamenta a continuación. 
Inicialmente se analizó la productividad de la línea de producción de mallas olímpicas de la empresa 
Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. Se determinó que existen problemas de baja productividad, 
básicamente en cuanto a la maquinaria, lo cual genera consecuencias de baja productividad en los 
aspectos de: capacidad de producción, mano de obra, eficiencia física y eficiencia económica. 
Los problemas determinados fueron: que no existe un sistema implementado de planificación y 
control de la producción, la gestión de la producción se realiza empíricamente. Así mismo la máquina 
de producción de malla olímpica opera a una velocidad relativamente lenta y debido al no uso de 
lubricante, se está generando un desperdicio considerable de materia prima. 
Al realizar la medición de los indicadores de las variables dependiente (productividad), se obtuvo los 
siguientes resultados: la capacidad de producción de 48 rollos de malla olímpica por mes, 
productividad respecto a la mano de obra y maquinaria de 0.1250 rollos de malla olímpica por hora 
hombre y hora máquina respectivamente, eficiencia física de 85% para la malla calibre 12 y 86% 
para malla calibre 10; eficiencia económica de 10.72% para la malla olímpica calibre 12 y eficiencia 
económica de 14.86% para la malla olímpica calibre 10. 
En cuanto a los indicadores de la variable independiente (planeamiento y control de la producción), 
los resultados fueron que no hay registro, debido a que no se ha implementado un sistema de 
planificación y control de la producción, sin embargo, los indicadores contemplados son: pronóstico 
de demanda, plan agregado de producción, plan maestro de producción y plan de requerimiento de 
materiales. 
Ante la evidencia de que existen problemas de baja productividad, se diseñó un sistema de 
planificación y control, para mejorar la productividad de la línea de producción de mallas olímpicas. 
En el plan de mejora se propuso inicialmente ejecutar dos aspectos de mejora en la máquina de 
producción de mallas. El primer aspecto fue de emplear lubricante para maquinado durante la 
operación de la máquina, para evitar la generación de desperdicios, el segundo aspecto de mejora 
fue realizar la modificación de la velocidad de operación, desde los 100 rpm, hasta los 300 rpm. Con 
esta nueva velocidad de operación se estima el incremento considerable en la capacidad de 
producción 
Mediante la ejecución del diseño de la propuesta de mejora, se demostró que es posible generar 
incremento en la productividad, al optar por el uso de lubricante para maquinado en el 
funcionamiento de la máquina, así mismo realizar el incremento de la velocidad de operación de la 
referida máquina. Los resultados fueron el incremento de la productividad con respecto a 
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maquinaria, mano de obra, eficiencia física y eficiencia económica. Se demuestra que la capacidad 
de la línea de producción se incrementó en 24 unidades al mes, pasando de 48 a 72 unidades por 
mes. Así mismo se generó un incremento de la productividad de mano de obra y maquinaria, 
incrementando de 0.1250 a 0.1875 unidades por hora hombre y hora máquina respectivamente. La 
eficiencia física incremento a 96.88% para la malla olímpica calibre 12 y a 97.6% la malla olímpica 
calibre 10, representando una variación positiva de 11.88% y 11.6% respectivamente. Así mismo la 
eficiencia económica incremento a 21% para la malla olímpica calibre 12 y a 26.6% la malla olímpica 
calibre 10, representando una variación positiva de 10.28% y 11.74% respectivamente. 
En cuanto a la variable independiente (planificación y control de la producción), se empezó por 
analizar de las ventas históricas, para determinar la ecuación de la recta que determina la tendencia 
de la demanda. De esta manera se logró determinar los pronósticos de demanda para los dos tipos 
de malla olímpica (calibre 10 y calibre 12), mediante la elección del método de proyección de 
tendencia. 
A partir de los pronósticos de demanda, se realizó los planes agregados de producción, 
considerando las opciones de inventarios variables y empleo de horas extras. Luego se determinó 
el mejor plan agregado de producción, el cual fue la opción de considerar horas extras. El mosto del 
plan elegido es de S/. 23,545.80, lo que representa S/. 473.20 menos que el otro plan de producción 
agregada. 
Se elaboró el plan maestro de producción, el cual es un calendario de producción, en el que se 
visualiza semanalmente las necesidades de producción de los dos tipos de malla olímpica. Mediante 
el plan maestro de producción se facilita la determinación de las cantidades necesarias de materia 
prima por cada semana del año. 
El diseño de la propuesta concluye con la planificación de requerimiento de materiales, el cual se 
determinó a partir del plan maestro de producción, de manera semanal. Se realizó el cálculo de 
kilogramos de alambre galvanizado para cada semana, teniendo en cuenta el inventario inicial del 
periodo. 
Finalmente se demostró la viabilidad de la propuesta de implementación, mediante análisis 
económico, particularmente con la metodología beneficio / costo. Los ahorros anuales al 
implementar la propuesta, son de S/. 313,791.40 
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CONCLUSIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Se diseñó un sistema de planificación y control de la producción para mejorar la productividad 
de la línea de producción de mallas olímpicas en la empresa estructuras y montaje José 
Gálvez SRL. 
 Se realizó un análisis con respecto a la productividad en la línea de producción de mallas 
olímpicas en la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 Se diseñó un sistema de planificación y control de la producción en el área de producción de 
mallas olímpicas de la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 Se analizó y discutió los resultados obtenidos luego de aplicar el sistema de planificación y 
control de la producción en la línea de producción de mallas olímpicas en la empresa 
Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
 Se realizó la evaluación económica de la propuesta de mejora a través de la metodología 
beneficio / costo. 
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RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a la empresa Estructuras y Montaje José Gálvez SRL aplicar la presente 
investigación a la línea de producción de mallas olímpicas, para mejorar la productividad. 
Así mismo emplear como referencia para mejorar la productividad en las otras líneas de 
producción que cuenta la referida empresa. 
 Realizar un control permanente de los indicadores de productividad, para que se realicen 
los ajustes respectivos en caso de que se presente variaciones negativas. 
 Realizar un seguimiento permanente al sistema de planificación y control para detectar 
posibles variaciones. Así mismo el término del horizonte de planificación, realizar 
nuevamente pronósticos de demanda para que se realice nuevamente la planificación de la 
producción del siguiente periodo. 
 Se recomienda realizar un plan de mantenimiento para la máquina de producción de mallas 
olímpicas. 
 Se recomienda a futuros investigadores, considerar como referencia a la presente 
investigación, ya que en su contenido presenta herramientas de ingeniería Industrial para la 
planificación de la producción. 
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ANEXO 1: Formato de la entrevista – Gerente: Carlos Cabanillas Torres. 
 
1. ¿Qué formatos de malla olímpica produce actualmente?  
2. ¿Cuáles son los materiales que intervienen en la producción?  
3. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en el área de fabricación de malla olímpica? 
4. ¿Cuál es el método para determinar los niveles de producción?  
5. ¿Cuántas máquinas son necesarias para producir malla olímpica?  
6. ¿Conoce los tiempos de operación de la máquina?  
7. ¿Dispone de datos de ventas de meses pasados?  
8. ¿Cómo se determina los niveles de producción?  
9. ¿Se dispone de cifras de producción semanal y/o mensual?  
10. ¿Cómo es el manejo del pedido de materiales? 
10. ¿El personal cuenta con la capacitación adecuada en el manejo de la máquina?  
11. ¿Considera que hay problemas que necesite mejorar? ¿Cuáles son? 
  
 
ANEXO 2: Procedimiento de entrevista – operador: Rafael Ordoñez García 
1. ¿Qué cantidad de malla olímpica se produce por cada turno?  
2. ¿La cantidad de producción por turno varía según el tipo de malla?  
3. ¿La máquina podría producir mayor cantidad de malla olímpica por turno? 
4. ¿Por qué emplean refrigerante mezclado con detergente en la fabricación? 
5. ¿Se encuentra capacitado? 
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ANEXO 3: Producto: Malla olímpica Galvanizada 
 
Figura n.° 16 Rollos de malla olímpica de alambre galvanizado 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
 
ANEXO 4: Producto: Características de Malla olímpica 
Tabla n. ° 50. Características de Malla Olímpica 
Tipo de malla olímpica 
Alto             
(m) 
Contenido     
(20m) 
Grosor de 
alambre  (mm) 
Malla olímpica calibre 10 2 20 3.4 
Malla olímpica calibre 12 2 20 2.7 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 4: Producción de Malla Olímpica 
 
Figura n.° 17. Producción de Malla Olímpica 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
 
 
ANEXO 5: Tiempos de operación – máquina de producción de mallas 
Tabla n. ° 51. Tiempos de operación en la producción de malla olímpica 
Tiempos de Operación de Máquina - Por Rollo de Malla 
Operación 
Tiempo 
(minutos) 
Tejido de malla 480 
Corte 3 
Doblado de extremos 8 
Enrollado 3 
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
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ANEXO 6: Guía de observación – área de producción de mallas 
Tabla n. ° 52. Guía de Observación 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Empresa: Estructuras y Montaje José Gálvez SRL. 
Área: Producción de malla olímpica. 
Tarea Observada: Fabricación de malla olímpica. 
Observador: Orlando López Llanos. 
Fecha: 03/04/2017 
 
1. ¿Qué proceso se está observando? 
Fabricación de malla olímpica calibre 12 
2. ¿Qué máquinas interviene en el proceso? 
Tan solo interviene una máquina, la cual realiza 4 operaciones repetitivas. 
3. ¿Qué operaciones realiza la máquina? 
Realiza los procesos de: Tejido de alambre, corte de alambre, doblado de extremos de 
malla y enrollado de malla olímpica. 
4. ¿Qué materiales ingresan a producción? 
Se emplea: Alambre galvanizado, mezcla de refrigerante – detergente. 
5. ¿Cómo funciona la máquina? 
Funciona mediante motores eléctricos trifásicos, presenta un tablero de control, desde el 
cual el operador presiona los diversos pulsadores para realizar el mando a los motores. 
Se aprecia que la velocidad de la operación de tejido, es considerablemente lenta. Los 
operarios afirman que la mezcla de refrigerante con detergente sirve para generar 
suavidad en las partes metálicas en las que hay fricción. 
6. ¿Qué cantidad de personal interviene en la fabricación? 
Sólo interviene un operador por cada turno de trabajo. 
7. ¿Existe inventario de materiales? 
Sí, pero solo el necesario para cubrir el pedido del cliente. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 7: Estado de situación financiera – Estructuras y montaje José Gálvez SRL 
 
Figura n.° 18. Balance General  
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
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ANEXO 8: Estado de Resultados – Estructuras y montaje José Gálvez SRL 
 
Figura n.° 19. Estado de Resultados  
Fuente: Administración Estructuras y Montaje José Gálvez SRL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUENTA 2016
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias 300,000S/.           
Costo de Ventas 130,000.00S/.        
Ganancia (Pérdida) Bruta 430,000S/.           
Gastos de Ventas y Distribución -70,000.00S/.         
Gastos de Administración -65,000.00S/.         
Otros Ingresos Operativos 5,000.00S/.            
Otros Gastos Operativos -50,000.00S/.         
Ganancia (Pérdida) Operativa 250,000S/.           
Gastos Financieros -20,000.00S/.         
Diferencias de Cambio neto 50,000.00S/.          
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 280,000S/.           
Gasto por Impuesto a las Ganancias -10,000.00S/.         
Ganancia (Pérdida)  Neta de Operaciones  Continuadas 270,000.00S/.        
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 270,000S/.           
ESTADO DE RESULTADOS - CONSOLIDADO
ESTRUCTURAS Y MONTAJE JOSÉ GÁLVEZ SRL
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ANEXO 9: Cálculo: Costo Promedio de Capital – Estructuras y montaje José Gálvez SRL 
 
LEYENDA 
D= Deuda 57% 
K= Capital 43% 
Kd= Costo Deuda 14.46% 
T= Impuesto a la Renta 30% 
Ke= Rentabilidad Accionista= ROE 58.86% 
 
 
Figura n.° 20. Cálculo de Costo Promedio de Capital 
Fuente: Elaboración Propia 
 
